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Разъяснения положений документации по закупке от 18.08.2021 г. № 2
(Конкурсная документация от 11.08.2021 г. № ОКЭФ-ДРИ-18)

	№ п/п
	Запрос участника
	Разъяснения

	
	Место необходимой корректировки
	Описание в соответствии с документацией о закупке
	Предложение по корректировке
	

	1.
	Договор
	Авансирование по Договору не предусмотрено.
	Просим  рассмотреть возможность авансирования в размере 30 % - 50% от цены Договора
	В соответствии с ч. 13.с т. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) заказчик самостоятельно определяет необходимость  авансирования по контракту. В соответствии с чем Заказчиком определено, что проектом договора авансирование не предусмотрено

	2.
	
	Сроки рассмотрения и согласования Заказчиком документации, разрабатываемой и предоставляемой Подрядчиком, включены в общие сроки выполнения работ.
	Просим исключить сроки согласования документации Заказчиком из общих сроков выполнения работ и указать, что они соразмерно продлевают общие сроки выполнения работ.
	В соответствии со ст. 34 ФЗ  № 44-ФЗ срок исполнения работ устанавливается Заказчиком, в связи с чем Заказчик считает нецелесообразным исключения сроков согласования документации Заказчиком из общих сроков выполнения работ

	3.
	Договор, расчет НМЦК
	Указано вариантное проектирование с обоснованием экономической целесообразности. Однако в сметной стоимости не учтены дополнительные коэффициенты на вариантное проектирование.
	Просим уточнить расчёт НМЦК с учетом выполнения вариантного проектирования.
	Согласно п. 1.3.6.1 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы, утвержденных приказом Минрегиона РФ  от 29 декабря 2009 г. N 620 ценами СБЦ не учтены:
1.3.6.1. Разработка указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах, за исключением вариантных проработок для выбора оптимальных проектных решений.
Таким образом, вариантные проработки учтены ценами СБЦ и дополнительному учету не подлежат.
Заказчик не требует разработку проектных решений в нескольких вариантах

	4.
	Приложение №3 к Договору
«Задание на проектирование объекта капитального строительства»
	По проектированию инженерной защиты указано, что проектирование других сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и должно выполняться по дополнительному соглашению. 
При этом отсутствует описание процедуры того, как это происходит. 
	Просим уточнить, в данной ситуации будет ли объявлен новый конкурс? Или планируется заключение прямого договора с победителем? Инженерная защита будет проектироваться отдельным этапом или нет? Как эти процедуры повлияют на общие сроки выполнения работ?
	Процедура изменения договорных отношений будет происходить в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с нормами ФЗ № 44-ФЗ, путем заключения дополнительного соглашения

	5.
	
	Канатные дороги EL7, EL9:
Согласно п.22 Выбор производителя канатной дороги для применения в проекте производится Заказчиком (по согласованию с Заказчиком).
	Просим дать пояснения по порядку выбора производителя (поставщика) канатных дорог EL7, EL8, EL9
	Производитель оборудования определяется с помощью конъюнктурного анализа с учетом стоимости и технических показателей технологического оборудования. При этом при реализации проекта в соответствии с действующим законодательством возможно поставка оборудования эквивалента, отвечающего техническим требованиям

	6.
	Приложение №4 к Договору
«Календарный план на выполнение проектно-изыскательских работ»
	Все 3 этапа (канатные дороги EL7, EL8, EL9):
В виду значительных объемов работ по инженерным изысканиям (протяженность канатных дорог по горизонтали составляет 1 300 м, 2 420 м, 2 060 м), расположения канатных дорог в высокогорной области (станций канатных дорог расположены на высотных отметках от 2280 м до 3670 м) и сложных климатических условий в районе строительства выполнение инженерных изысканий в период поздней осени, в срок порядка 2-х месяцев не представляется возможным
	Просим перенести выполнение инженерных изысканий на летний период 2022г.
	В соответствии со ст. 34 ФЗ  № 44-ФЗ срок исполнения работ устанавливается Заказчиком, в связи с чем Заказчик считает нецелесообразным изменение срока

	7.
	
	3 этап (канатная дорога EL9):
Сроки выполнения работ не выполнимы, нарушают регламенты и здравый смысл. 
	Просим перенести выполнение инженерных изысканий на летний период 2022г., выполнять работы последовательно
	В соответствии со ст. 34 ФЗ  № 44-ФЗ срок исполнения работ устанавливается Заказчиком, в связи с чем Заказчик считает нецелесообразным изменение срока

	8.
	
	Все 3 этапа (канатные дороги EL7, EL8, EL9):
Технологические проекты канатных дорог являются исходными данными для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации. 
Разработка технологических проектов канатных дорог не входит в обязательства по Договору.
	Требуется уточнить сроки разработки и предоставления технологических проектов в увязке со сроками выполнения проектно-изыскательских работ 
	Сроки и порядок разработки технологического оборудования будет определяться победителем конкурсных процедур в ходе разработки проектной документации

	9.
	Расчет НМЦК
	Все 3 этапа (канатные дороги EL7, EL8, EL9):
Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ занижена. 
Учитывая уровень ответственности, сроки и технико-экономические показатели объектов себестоимость выполнения работ составляет 270 млн руб. (по оценке смет) При минимальном значении маржинальности в размере 15% НМЦК  должна составить 310,5 млн руб.
	Просим уточнить расчет НМЦК (в сторону увеличения)
	Расчеты выполнены в соответствии с заданием на проектирование с использованием справочников базовых цен на проектные работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.
[bookmark: _GoBack]Расценки справочников базовых цен учитывают все необходимые при проектировании затраты проектировщика, включая накладные расходы и сметную прибыль



