Приложение 4 к извещению

Проект договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2), расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи» 
(договор заключается в структурированном (цифровом) виде) 









































г. Москва



1
Приложение 
к структурированному (цифровому) контракту

ПОРЯДОК 
взаимодействия сторон и исполнения, структурированного (цифрового) договора


Идентификатор договора: 

	г. Москва
	«___»__________202__г.



Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице __________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
[bookmark: _GoBack]________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного конкурса, осуществленной в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», идентификационный код закупки № 244263210074077030100100000147112451, код видов расходов: 451, код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2): 71.12.12.190, количество работ – 2 условные единицы, о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов
1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.
1.2. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:
Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских работ. (Приложение № 5 к настоящему Договору).
Государственная экологическая экспертиза – государственная экологическая экспертиза проектной документации, проводимая уполномоченным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (Росприроднадзором). 
Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненной в результате Проектно-изыскательских работ технической документации условиям настоящего Договора, а также требованиям СП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.
Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 
Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденный Заказчиком.
Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
Иные организации:
а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 
б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).
Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).
Календарный план проектно-изыскательских работ – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 
Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований в соответствии с программой инженерных изысканий и нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.
Объект(ы) – «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2), расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи».
Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта. Включает в себя результаты инженерных изысканий и сметную документацию.
Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):
а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;
б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;
в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.
Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации, привлеченные Подрядчиком для исполнения настоящего Договора.
Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.
Сметная документация – часть проектной документации, разработанная Подрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Согласование – проверка технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование (в том числе в части оптимальности технико-экономических показателей), исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.
Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, в том числе материалы оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, выполняемые в целях получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), рабочая документация, а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
Этап – определяемый в соответствии с условиями договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.

2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, Заданиями на проектирование (Приложение № 3 к Договору), а также строительными нормами и правилами Российской Федерации и иных нормативных актов выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию (далее – Работы) для строительства Объекта, осуществить сопровождение государственной экологической экспертизы проектной документации и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и передать результат выполненных Работ, позволяющий получить разрешение на строительство, Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной Работы.
2.2. Результатом выполненной Работы по настоящему Договору являются концепция, проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения определения сметной стоимости (далее – Результат Работ).
2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору качественно, своими силами, средствами и/или силами привлеченных им субподрядчиков. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, а также за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.
2.4. Срок выполнения Работ (начальный, промежуточный, конечный, каждого этапа) по настоящему Договору определяется Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с даты заключения Договора.
2.5. В случае необходимости и в соответствии Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет:___________ (_______) рублей _____копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 
20% (двадцать процентов) процентов, что составляет: ______ __ (_______ ______) рублей _____ копеек[footnoteRef:2]. [2:  В случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.] 

Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств, источником которых являются бюджетные инвестиции. 
3.2. Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).
Распределение цены Договора по этапам указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.3. Цена Договора не подлежит изменению, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
3.3.1. если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах Государственной экспертизы итоговая цена Работ, указанная в сводном сметном расчете, составит менее цены Договора, то в таком случае цена Договора подлежит уменьшению до итоговой цены указанных в сводном сметном расчете Работ, при этом индексы пересчета стоимости Работ из базового уровня цен в текущий уровень цен применяются по письму Минстроя РФ за квартал, соответствующий  середине периода выполнения работ, непредвиденные затраты по сводному сметному расчету в итоговой цене Работ не учитываются, к итоговой цене Работ применяется коэффициент тендерного понижения.
3.3.2. внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
Если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах Государственной экспертизы итоговая цена Работ, указанная в сводном сметном расчете и пересчитанная по индексам Минстроя РФ за квартал, соответствующий  середине периода выполнения работ, превысит цену Работ по Договору (пункт 3.1 Договора), то в таком случае цена Договора не подлежит изменению, а Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном заданием на проектирование;
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
3.4. По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в приложения к Договору.
3.5. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.5.1. на проведение инженерных изысканий и исследований: инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, инженерно-геофизических исследований, подготовку материалов в необходимом объеме для прохождения Государственной экологической экспертизы;
3.5.2. на проектные работы стадии «Проектная документация»;
3.5.3. на оценку воздействия на окружающую среду;
3.5.4. на оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (1 водный объект);
3.5.5. на проведение научно-исследовательских археологических работ (разведки);
3.5.6. на расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику;
3.5.7. на вознаграждение за передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ;
3.5.8. на создание информационных моделей объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 57.5 Градостроительного кодекса РФ;
3.5.9. на резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
3.5.10. индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК;
3.5.11. индекс прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
3.5.12. налог на добавленную стоимость в размере 20%;
3.5.13. иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора.
3.6. Заказчик производит уменьшение суммы, подлежащей уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. В случае возникновении экономии Подрядчика, указанная экономия принадлежит Заказчику.

4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на счет Подрядчика. 
4.2. Оплата работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке[footnoteRef:3]: [3:  Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, применяются нормы статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] 

4.2.1. В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика уведомления об открытии лицевого счета и соответствующего договору аналитического кода раздела (АКР) участника казначейского сопровождения для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета, а также на основании представленного оригинала независимой гарантии, оформленной в соответствии со статьей 14 настоящего Договора, либо внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии со статьей 14 настоящего Договора, Заказчик перечисляет на лицевой счет Подрядчика аванс в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек[footnoteRef:4], включающий авансы в отношении каждого этапа работ по Объекту в размере 30% (тридцати процентов) от цены соответствующего Объекта, а именно: [4:  В случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.] 

по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1):
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 1.1, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 1.2, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2):
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 2.1, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.2.1. Оплата выполненных работ в отношении Объекта, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке. По факту выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.
Зачет авансового платежа производится в размере 100% (ста процентов) от стоимости выполненных работ.
4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
4.4. При проведении взаиморасчетов Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ) при использовании средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 242.25 БК РФ, Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
4.5.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
4.5.2. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
4.5.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
[bookmark: P7652]оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
4.5.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
4.6. Подрядчик обязуется:
– представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования;
– представлять в территориальные органы Федерального казначейства об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;
– указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями;
– вести раздельный учет результатов финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н (далее - Порядок № 210н);
– формировать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информацию о структуре цены договора (контракта), сумме средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация).
4.7. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Договору принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.
4.8. Приемка и оплата работ по этапам работ производится после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту и передачи результатов выполненных Работ по Объекту.
4.9. Подрядчик имеет право на возмещение произведенных им расходов (части расходов), в случае открытия лицевого счета в казначействе и получения аванса.
4.10. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2023 № 2185 
«Об утверждении Правил осуществления в 2024 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств» (далее – Постановление № 2185) по настоящему Договору осуществляется обособленное банковское сопровождение.
4.11. Обособленное банковское сопровождение осуществляется банком, привлеченным Подрядчиком по настоящему Договору, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.12. Условия осуществления обособленного банковского сопровождения предусматриваются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.13. Обособленное банковское сопровождение осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банками обособленного банковского сопровождения, утвержденными Постановлением № 2185.
4.14. Подрядчик обязан включать в договоры, подлежащие Обособленному банковскому сопровождению, заключаемые им с контрагентами для целей выполнения Подрядчиком Договора следующие условия:
· условие об обязанности субподрядчика/поставщика (являющегося заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению), осуществлять оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с использованием Отдельного счета;
· условие о согласии субподрядчика/поставщика по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению, на передачу информации в информационную систему «Электронный бюджет»;
· условие об обязанности субподрядчика/поставщика (являющегося исполнителем по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению):
· осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению, с использованием Отдельного счета;
· представлять Подрядчику (являющимся заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению), и банку сведения о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по указанному договору субподрядчиках/поставщиках (полное наименование Соисполнителя, место нахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии), телефоны руководителя, ИНН и КПП);
· представлять Банку Сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные в порядке и по форме, предусмотренным банком, утвержденные Подрядчиком (являющимся заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению) либо субподрядчиком/поставщиком (являющимся исполнителем, по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению) в соответствии с условиями указанного договора;
· указывать в заявке на перевод, договоре, подлежащем Обособленному банковскому сопровождению и в документах-основаниях, идентификатор государственного контракта (ИГК) настоящего Договора; 
· указывать в предмете договоров, подлежащих Обособленному банковскому сопровождению, настоящий Договор;
· указывать в Заявке на перевод код источника поступлений и детализированный код направления расходования целевых средств; 
· в течение 5 дней с даты заключения договора, подлежащего Обособленному банковскому сопровождению, направить в банк документы для открытия Отдельного счета, используемого исключительно для осуществления расчетов в целях исполнения Договора; 
· осуществлять целевое использование денежных средств, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.13. Подрядчик обязуется осуществлять переводы по договорам, подлежащим Обособленному банковскому сопровождению, исключительно на Отдельные счета субподрядчиков.
4.14. Целевые средств на оплату обязательств по контрактам (договорам), подлежащим обособленному банковскому сопровождению, заключаемым в рамках исполнения государственного контракта, с лицевого счета участника казначейского сопровождения, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, перечисляются на отдельный счет, открытый исполнителю по контракту (договору), подлежащему обособленному банковскому сопровождению, после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
5.2. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику детальный График разработки проектно-сметной документации по объекту с разбивкой по разделам проекта и ключевым показателям в форме, согласованной Приложение № 7 к Договору. 
5.3. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор данных (в том числе исходных данных, за исключением тех, которые предоставляются Заказчиком по настоящему Договору), технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. Подрядчик выполняет инженерные изыскания в соответствии с заданием и программой на выполнение инженерных изысканий, учитывая требования градостроительного законодательства Российской Федерации и технических регламентов норм и правил в области инженерных изысканий. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий. 
5.4. Подрядчик:
· не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора разрабатывает Задание и Программу выполнения инженерных изысканий и исследований и представляет их на утверждение и согласование Заказчику;
· по завершению полевых изыскательских работ предоставляет их результат Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 5 к Договору), заблаговременно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания полевых работ.
5.5.  Подрядчик направляет запросы на получение технических условий, предварительно согласовав их с Заказчиком, информирует Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения справок и иных документов от государственных учреждений, получаемых в целях проектирования Объекта.
5.6. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в составе и с содержанием в соответствии с условиями, предусмотренными Заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с соблюдением технических регламентов, норм и правил в области проектирования,  нормативно-правовых актов Российской Федерации, требований  Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
5.7. До представления проектной документации в органы государственной экспертизы Подрядчик согласовывает с Заказчиком техническую и сметную части проектной документации.
5.8.  После разработки Проектной документации Подрядчик:
· по указанию Заказчика, в соответствии с условиями Договора и задания на проектирование, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с государственными органами и иными организациями;
· организует и обеспечивает сопровождение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5.9. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), по причинам, не связанным с нарушением условий Договора Подрядчиком. При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановления Работ. Выполнение работ будет считаться приостановленным в случае, если Заказчик согласится с обоснованием Подрядчика невозможности достижения результатов работ. Заказчик обязан согласиться с приостановкой Работ либо обосновать свое несогласие не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика.
5.10. Подрядчик представляет Заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные в разделе 11 настоящего Договора.
5.11. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика возможность осуществлять контроль хода выполнения Работ по Договору и доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.
5.12. Подрядчик обязуется:
· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе при выполнении полевых изыскательских работ;
· соблюдать требования технических регламентов к инженерным изысканиям и проектной документации, порядок выполнения инженерных изысканий;
· соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации к составу и содержанию Проектной документации и документации о выполненных инженерных изысканиях;
· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды;
· согласовывать с Заказчиком характеристики технологического оборудования, планируемого к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения.
5.13. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
5.14. Подрядчик назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Договора, лиц, ответственных:
· за выполнение инженерных изысканий и исследований;
· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, регистрационный номер представителя в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 
Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора и законодательства Российской Федерации. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.
5.15. Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.16. Подрядчик обязан по требованию Заказчика передать ему оригиналы задания на выполнение инженерных изысканий, программы инженерных изысканий при досрочном прекращении Договора в установленный Заказчиком срок.
5.17. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить последнему сведения о привлеченных к исполнению Договора третьих лицах.
5.18. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.19. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов производства и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.
5.20. Подрядчик обязан устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.21. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Исходные данные для проектирования, указанные в Задании на проектирование, а также проект планировки территории и проект межевания территории, утвержденный Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 02.06.2023 № 91 передаются Заказчиком Подрядчику в электронном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
6.2. Заказчик:
· утверждает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его предоставления Подрядчиком либо направляет замечания к нему;
· согласовывает представленную Подрядчиком Программу выполнения инженерных изысканий и исследований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком при наличии утвержденного Задания на выполнение инженерных изысканий либо направляет замечания к ней;
· осуществляет проверку выполненных полевых изыскательских работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, выполненных на местности, предоставляемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 5 к Договору).
6.3. Заказчик вправе в любое время до передачи ему Результата Работ дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня приостановки Работ по Договору.
6.4. Заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления сведений от Подрядчика.
6.5. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения Подрядчиком указания о внесении изменений в Проектную документацию.
6.6. Заказчик имеет право проводить проверки бухгалтерской, финансовой и договорной документации.
6.7. Заказчик имеет право требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
6.8. Назначает в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.
6.9. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ по Договору в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ 
(Приложение № 4 к Договору) и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.
6.10. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.
6.11. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Согласование, государственная экспертиза Проектной документации
7.1. Проектная документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:
· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), а также по указанию Заказчика;
· необходимости согласования Проектной документации по требованию органа Государственной экспертизы;
· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик после выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации обеспечивает производство и осуществляет сопровождение проведения Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Заказчик передает по доверенности Подрядчику функции Заказчика в части проведения Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации по Объекту и уполномочивает Подрядчика соответствующей доверенностью совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения экспертиз, в том числе для заключения и оплаты договоров о производстве экспертиз. 
В случае получения от Подрядчика оригинала положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечисляет Подрядчику денежные средства в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов на оплату услуг Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» на основании следующих документов: оригинала положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», оформленного в электронном виде и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с учётом наличия сведений о присвоении номера в государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ГИС ЕГРЗ), отражённого на титульном листе положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», оригинала счета с приложением оригинала договора о проведении Государственной экспертизы проектной документации, оформленного в электронном виде и подписанного Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью, актов выполненных работ по соответствующим Работам, а также надлежащим образом заверенных копий платежных поручений, и оригинала счета-фактуры соответствующего нормам действующего законодательства и условиям настоящего Договора. 
В случае получения от Подрядчика оригинала положительного заключения Государственной экологической экспертизы, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечисляет Подрядчику денежные средства в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов на оплату услуг органа, осуществляющего проведение Государственной экологической экспертизы  на основании следующих документов: оригинала акта сдачи приемки оказанных услуг, оригиналов счет-фактуры и счета с приложением оригинала договора о проведении Государственной экологической экспертизы, а также заверенных надлежащим образом копий: сметы расходов, платежного поручения, свидетельствующих о получении положительного заключения Государственной экологической экспертизы, оригинала положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
7.3. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы проектной документации и Государственной экологической экспертизы, Подрядчик обязан устранить все замечания, полученные по результатам таких экспертиз, согласовав изменения с Заказчиком, а также обеспечить проведение повторных экспертиз до достижения Результата Работ. Стоимости соответствующих экспертиз, следующих за отрицательными, оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств. 
7.4. При производстве Государственной экспертизы проектной документации и Государственной экологической экспертизы проектной документации Подрядчик:
· направляет проектную документацию в органы государственной экспертизы и взаимодействует с органами государственной экспертизы в ходе экспертиз;
· информирует Заказчика обо всех замечаниях, полученных в ходе экспертиз, согласовывает с Заказчиком все вносимые изменения в документацию для устранения замечаний;
· вносит в проектную документацию необходимые и согласованные с Заказчиком изменения по замечаниям, полученным в ходе экспертиз;
обеспечивает получение положительного заключения Государственной экспертизы и Государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
7.5. При производстве Государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы Заказчик:
· согласовывает внесение изменений в проектную документацию;
· обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
7.6. В случае, если в органы Государственной экспертизы Подрядчиком будет передана документация, содержащая изменения (в том числе внесенные для устранения замечаний, полученных в ходе экспертизы), не согласованные с Заказчиком, Заказчик в дальнейшем вправе на этом основании отказаться от приемки проектной документации даже при наличии положительного заключения Государственной экспертизы на откорректированную документацию.
Согласование любых изменений, вносимых в проектную документацию, осуществляется путем обмена Сторонами письменных сообщений, подписанных уполномоченными лицами.

8. Порядок сдачи-приемки работ
8.1. Приемка Технической документации и сметной документации на электронном носителе (с файлами .pdf и в формате разработки для технической части, с файлами .pdf, EXCEL и в формате разработки Гранд-смета для сметной части), нарочно либо экспресс-почтой подтверждается подписанием и размещением в единой информационной системе (далее – ЕИС) Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе и производится в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору) в следующем порядке.
8.1.1. Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока окончания разработки проектной документации, указанного в Календарном плане проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), представляет Заказчику результаты инженерных изысканий и проектную документацию, разработанную в соответствии с условиями Договора и приложений к нему на электронном носителе (с файлами в формате «.pdf» и в формате разработки) в 1 (одном) экземпляре.
Представление Подрядчиком результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложением
8.1.2. Заказчик рассматривает результаты инженерных изысканий и техническую часть проектной документации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную часть – в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения.
При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает их путем направления письменного уведомления, а при наличии замечаний в указанный срок направляет Подрядчику в письменной форме требование об устранении замечаний. Подрядчик обязан за свой счет и в максимально короткий срок устранить замечания Заказчика, изложенные в вышеуказанном требовании.
Срок для устранения замечаний не рассматривается Сторонами как продление промежуточных и общих сроков выполнения Работ.
Подписанная Сторонами накладная или письменное уведомление Заказчика не подтверждают приемки выполненных Работ по Договору. Приемка Работ подтверждается подписанием Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.
8.2. После согласования Заказчиком результатов инженерных изысканий и проектной документации Подрядчик обязан провести общественные слушания и передать проектную документацию в организации, осуществляющие проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и государственной экологической экспертизы. Срок проведения государственных экспертиз установлен Календарным планом проектно-изыскательских работ и включает в себя срок на передачу документации Подрядчиком на экспертизу.
8.3. Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней, после получения положительного заключения Государственной экспертизы и Государственной экологической экспертизы проектной документации, Подрядчик в срок, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (наименование работ «Государственная экспертиза») предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом по накладной нарочно или почтой созданную в ходе выполнения Работ проектную документацию, соответствующую условиям Договора и приложений к нему, и результаты инженерных изысканий, включая  положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, в количестве и в форме, предусмотренных заданием на проектирование, исполнительные сметы на выполненные Работы, счет-фактуру и счет на оплату стоимости выполненных Работ, документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств по Договору (ч. 7.1 ст. 94 Закона о контрактной системе), а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
8.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления вышеуказанных документов и документа о приемке рассматривает поступившие документы и осуществляет одно из следующих действий:
а) при отсутствии недостатков подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) при наличии недостатков формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
8.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
8.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком Результатов Работ в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов, экспертные организации на основании отдельных договоров. При проведении экспертизы Заказчиком своими силами составлять экспертное заключение необязательно. Результаты экспертизы с привлечением внешних экспертов оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
8.7. Датой приемки Работ по Договору считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на Результат Работ, а также риск случайной их гибели или случайного повреждения.

9. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию
9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику. Днем передачи исключительных прав считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
9.2. Подрядчик не вправе использовать Результаты Работ без письменного разрешения Заказчика.
9.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
9.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
9.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Заказника использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
9.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
9.7. В случае расторжения Договора моментом перехода исключительного права на проектную документацию считается дата передачи Заказчику выполненных на момент расторжения Результатов Работ.

10. Привлечение субподрядчиков
10.1. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
10.2. Контроль надлежащего исполнения субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

11. Отчетность Подрядчика
11.1. Подрядчик ежемесячно на позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику оперативный отчёт выполненных работ согласно форме в Приложении № 6 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel по Запросу Заказчика.
11.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения работ.

12. Гарантийный срок
12.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, а также устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
12.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки Результата Работ, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе его эксплуатации. При обнаружении Заказчиком после приемки, но в пределах гарантийного срока, скрытых недостатков Результата Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (в том числе, но не ограничиваясь: в отношении формирования исходных данных для проектирования, результатов технических обследований и инженерных изысканий, проектной документации в целом и ее разделов в частности, требованиям нормативов и правил, предъявляемым к проведению инженерных изысканий и проектированию, составу и содержанию проектной документации), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков и приглашает Подрядчика для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Результата Работ и сроках их устранения.
12.3. Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках выполненных Работ и направить его Подрядчику с требованием устранить недостатки выполненных Работ в указанный Заказчиком срок. 
12.4. Обнаруженные в соответствии с пунктом 12.2 Договора недостатки Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, с внесением необходимых корректировок в Результат Работ таким образом, чтобы он был приведен в соответствие с пунктом 2.2 Договора. Подрядчик обязан выполнить все необходимые для этого действия.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков.
12.5. В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков.

13. Ответственность Сторон
13.1.	При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полном размере сверх неустойки.
13.3.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.
13.4.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
13.5.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
13.6. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней. Заказчик вправе удержать указанную сумму из причитающихся Подрядчику платежей.
[bookmark: dst100029]13.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
13.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
[bookmark: dst100030][bookmark: dst100031][bookmark: dst100032]а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
[bookmark: dst100038]13.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: dst100039]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100040]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100041]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: dst100042][bookmark: dst100043][bookmark: dst100044][bookmark: dst100045]13.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100046]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100047]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100048]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: dst100049][bookmark: dst100050]13.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: dst100051]13.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
13.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
13.14. Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора.
13.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
13.16. Заказчик имеет право по своему выбору во внесудебном порядке удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику платежей, либо из суммы обеспечения Договора.
13.17. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов Работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение Работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления требования о возврате средств.

14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
14.1. Подрядчик в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона о контрактной системе предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора, уменьшенной на размер аванса (30% от цены Договора), что составляет[footnoteRef:5]:  [5:  Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, применяются нормы статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] 

– _________________ (_______________________) руб__ ___ коп__.
До оформления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.3 Договора Подрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до срока окончания выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, а именно:
– 6 172 593 (Шесть миллионов сто семьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 93 копейки.
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора одним из следующих способов: 
– в форме безотзывной независимой гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 
«О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданной гарантом, соответствующем требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и соответствующая требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, при этом начало срока действия безотзывной независимой гарантии должно определяться датой ее выдачи гарантом;
– путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН: 2632100740 КПП 770301001
Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
р/счет № 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств, в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения договора заключаемого по итогам электронного конкурса на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2)»,
а в случае обеспечения гарантийных обязательств по Договору в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2)».
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств.
14.2. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
14.3. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок на Результат работ не менее чем на 1 (один) месяц.
14.4. В случае увеличения Сторонами срока исполнения обязательств по Договору, Подрядчик обязан представить Заказчику независимую гарантию, срок действия которой превышает вновь установленный срок исполнения обязательств по Договору не менее чем на один месяц. 
14.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются Подрядчику на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, если Подрядчик не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств не позднее дня исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
14.6. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 14.5 Договора срок за вычетом сумм, которые удерживаются за невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, обеспеченных указанными денежными средствами, в том числе обязательств по уплате им штрафных санкций, предусмотренных Договором, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Подрядчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора/обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора/обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, установленном в пункте 13.11 Договора.
14.8. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

15. Разрешение споров
15.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
15.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

16. Условия конфиденциальности
16.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
16.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
16.3. Не считается разглашением конфиденциальных сведений Заказчиком сообщение о них, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, инфляционные процессы в экономике.
17.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращения соответственно.
17.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
17.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
17.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
17.6. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, чье ненадлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано (обусловлено) данными. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является заключение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

18. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора
18.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
18.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
18.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством для данного вида обязательств
18.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Подрядчик, обязан прекратить работы и в течение 10 (десяти) рабочих дней: 
· передать Заказчику результаты Работ, выполненных на момент получения им решения об отказе от исполнения Договора;
· вывезти всю строительную технику и оборудование Подрядчика, применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
· передать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, программу инженерных изысканий, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты.
18.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе);
б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.
18.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик, принявший решение об одностороннем отказе вправе требовать возмещения убытков.
18.7. Расторжение Договора по соглашению сторон совершается в письменной форме.
18.8. Требование о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

20. Антикоррупционная оговорка
20.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования). 
20.2.	Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
20.3.	Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
20.4.	Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
20.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
20.6.	Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

21. Прочие условия
21.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
21.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Подрядчика: _________________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
21.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
21.4. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
21.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
21.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
21.6.1. Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;
21.6.2. Приложение № 2 – Распределение Договорной цены;
21.6.3. Приложение № 3 – Задание на проектирование;
21.6.4. Приложение № 4 – Календарный план проектно-изыскательских работ;
21.6.5. Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ (форма);
21.6.7. Приложение № 6 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц (форма);
21.6.7. Приложение № 7 – График разработки проектно-сметной документации (форма); 

22. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:

Адрес места нахождения: 

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО
Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК


	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, 
помещение I,
город Москва, Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация, город Москва, 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I 
Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320
Платежные реквизиты:
УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» л/сч 711Н7550001)
Казначейский счет: 
№ 03215643000000017301
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
БИК: 004525988
Ответственное должностное
лицо заказчика:
Юмшанов Андрей Александрович
Банковское сопровождение Договора в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе не требуется.

	От Подрядчика:
_____________________ / _________/
(подписано ЭЦП)
	От Заказчика:
_____________________ / _________/
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________


ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2)

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
(АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2), в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ____________ (___________) рублей __ копеек, а в случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.


	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________________ /_____________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________________ /_____________ /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ[footnoteRef:6] [6:  Распределение договорной цены устанавливается с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены договора (обоснование НМЦД), поданного участником закупки в отношении каждого объекта и этапа выполняемых работ] 

на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1), «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2)

	№
(этапа) 
	Перечень видов работ по объектам
	Стоимость (руб.)

	
	
	

	
	
	без НДС
	НДС-20 %
	с учетом НДС

	1
	Объект № 1
	
	
	

	1.1
	Инженерные изыскания
	
	
	

	1.2
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	2
	Объект № 2
	
	
	

	2.1
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	Итого:
	
	
	



	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________ /_______________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________ /____________ /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
объекта капитального строительства
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», 
Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект):

Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.03.2022 г. № 71-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 833 «О создании особых экономических зон и туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 г. № 610);
Соглашение о создании на территориях Джейрахского и Сунженского муниципальных районов Республики Ингушетия туристско-рекреационной особой экономической зоны от 09.02.2012 № С-36-ОС/Д25 с дополнительными соглашениями от 20.08.2012 № С-278-ОС/Д25, от 06.06.2014 № С-209-ЕЕ/Д14, от 28.07.2014 № С-248-ЕЕ/Д14, от 24.12.2018 № ДС-003-ОБ/С.
______________________________________________________________________________
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик (технический заказчик):
Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740
______________________________________________________________________________
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):
Отсутствует
______________________________________________________________________________
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:
Определяется по результатам закупки.
______________________________________________________________________________
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ:
Новое строительство
______________________________________________________________________________
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета 
______________________________________________________________________________
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):
Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов проектирования:
Не требуется
______________________________________________________________________________
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:
2025-2027 годы.
______________________________________________________________________________

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1 Разработать проектно-сметную документацию по горнолыжным трассам АР1, АР2, АР4, АР7, АР8, ВТРК «Армхи». При проектировании горнолыжных трасс (в соответствии с прилагаемой к Заданию на проектирование схемой) учесть ориентировочные характеристики (могут уточняться в процессе проектирования, но без изменения категории сложности):

	№ п/п
	Наименование горнолыжной трассы
	Длина, м
	Ширина, ср.,м
	Площадь, м2
	Отметка старта
	Отметка финиша
	Категория сложности*
	Освещение для ночного катания

	1
	АР1
	1335
	30
	40050
	1885
	1370
	Красная
	нет

	2
	АР2
	1651
	15
	24765
	1485
	1265
	Зелёная
	да

	3
	АР4
	670
	28
	18760
	1485
	1290
	Красная
	да

	4
	АР7
	1177
	30
	35310
	1880
	1490
	Красная
	нет

	5
	АР8
	183
	40
	7320
	1460
	1420
	Зелёная
	да


* в соответствии с ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов».

10.2 Планировочные решения горнолыжных трасс должны обеспечивать: 
- примыкание зоны выката с трассы АР2 к нижней станции ППКД Aa;
- доступ посетителей на трассы АР2, АР4 с верхней станции ППКД Aa;
- доступ посетителей на трассы АР1, АР7 с верхней станции ППКД Ab;
- беспрепятственное водоотведение поверхностных стоков с полотна горнолыжных трасс.
10.3 Для обеспечения безопасного передвижения на горнолыжных трассах лыжников и сноубордистов предусмотреть системы активной и пассивной безопасности:
- стационарные сети (тип «А») при наличии крутого уклона на горнолыжных трассах и за их пределами, при наличии крутых поворотов и наличии участков, потенциально угрожающих выезду/выносу лыжников и сноубордистов за пределы горнолыжных трасс. Тип опор для крепления стационарных сетей безопасности, конструктивные решения фундаментов опор, а также места их установки определить проектом, согласовать с Заказчиком;
- временные сети (тип «В», тип «С», тип «ВС») для ограждения зоны катания и разделения потоков лыжников на опасных участках с учётом максимального сохранения ширины трассы, места их установки определить проектом, согласовать с Заказчиком;
- сигнальные вешки, обозначающие габариты горнолыжных трасс, места их установки определить проектом, согласовать с Заказчиком;
- технологические решения по расстановке информационных, предупреждающих знаков, сигнальных панелей и матов безопасности, согласовать с Заказчиком;
10.4 Предусмотреть решения по размещению анкерных зацепов (уточнить проектом) для работы снегоуплотнительных машин (СУМ) на горнолыжных трассах.

10.4. Инженерная защита территории:
Необходимость и состав работ по устройству инженерной защиты определить проектом по результатам инженерных изысканий. 

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя: 
11.1. Назначение:
ОКОФ: код 220.42.99.12 — Сооружения для занятий спортом и отдых.
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»): 
•	Группа: прочие виды объектов, не включенные в другие группы
•	Вид объекта строительства: прочие объекты строительства	
•	Код: 03.03.099.099

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
Не относится
______________________________________________________________________

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
Исходную интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять 9 баллов по карте ОСР-2015-А в соответствии с СП 14.13330.2018. Выполнить сейсмическое микрорайонирование территории строительства объекта.
Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
Не относится
________________________________________________________________________
(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.
______________________________________________________________________________
(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Не устанавливаются
____________________________________________________________________________

11.7. Принадлежность объекта к объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе, государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса:
Подлежит государственной историко-культурной экспертизе (уточнить на основании выполненных изысканий), подлежит государственной экологической экспертизе.
______________________________________________________________________________

11.8. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»):
Нормальный
______________________________________________________________________________
(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Не требуется
______________________________________________________________________________
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

· Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 31 декабря 2019г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов; 
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие правила»;
· СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
· СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
· Приказ Минтрудсоцзащиты от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Лыжные виды спорта»;
· ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
· МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· ГОСТ Р 21.301-2021 СПДС «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
· ГОСТ Р 21.302-2021 СПДС «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;
· Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией» и ГОСТ 57280-2016 «Общие требования к предоставлению услуг горнолыжного туризма»;
· Проектирование горнолыжных трасс осуществлять как линейных сооружений с учетом следующих требований:
· ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» - при определении устройства и параметров (геометрии) горнолыжных трасс в зависимости от их сложности;
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (раздел 5) - при определении расчетного коэффициента устойчивости земляных сооружений или армогрунтовых земляных сооружений горнолыжных трасс; 
· ОДМ 218.2.027-2012 «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» - при определении коэффициента условий работы армогрунтовых сооружений и для расчета устойчивости земляных армогрунтовых сооружений горнолыжных трасс, в том числе, с учетом сейсмических воздействий;
· СП 45.13330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 
и ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» при определении устройства земляных сооружений или армогрунтовых земляных сооружений горнолыжных трасс в насыпи или в выемке; 
· СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» при определении устройства и расчетных показателей водоотводных сооружений на горнолыжных трассах;
· СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (раздел 7.4) и «Рекомендации НИИ ВОДГЕО по расчету поверхностного стока» при определении расхода поверхностного стока;
· СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* при определении водопропусных труб и малых мостов;
· ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 «Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции противоэрозионных сооружений» (таблица 2) при определении условий подбора материала защиты дна и стенок водоотводных сооружений на горнолыжных трассах;
· ГОСТ Р 52132-2003 «Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия» при обосновании выбора габионных конструкций для защиты от эрозии дна и стенок водоотводных сооружений горнолыжных трасс;
· ВСН 02-73 «Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений» - при определении технических параметров снегоудерживающих сооружений.
· ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».
______________________________________________________________________________
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований на площади проектирования с использованием архивных материалов изысканий прошлых лет и других объектов на территории.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (в редакции от 19.06.2019), СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ, с учетом архивных материалов и материалов изысканий по другим объектам проектирования на территории ВТРК.
Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование и уточнение исходной сейсмичности), инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерные изыскания выполнить едиными отчетами для двух смежных объектов «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1», в связи с частичным наложением объектов. Затраты на инженерные изыскания предусмотреть в объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1».
Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком.
В целях обеспечения безопасности проводимых работ и жизнедеятельности людей, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на основании Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ выполнить военно-исторические и фондовые исследования в отношении участка с направлением запросов в соответствующие учреждения. Определить необходимость проведения комплекса специальных работ по обследованию и очистке участка от ВОП.
Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований.
Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.
При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Выполнить фотодокументирование полевых работ.
После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.
Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.
В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не располагает сведениями об отсутствии на участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, то должны быть выполнены археологические исследования в соответствии с требованиями, установленными статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Основание для выполнения работ:
Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко- филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;
Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745
«Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».
Цель проведения археологических исследований:
Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
1 266 793 920 руб.
______________________________________________________________________________
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

II. [bookmark: bookmark22]Требования к проектным решениям

16. На начальном этапе проектирования разработать основные технические решения (ОТР), в которых представить схему территории проектирования с плановым положением горнолыжных трасс, соединительных трасс (при необходимости) и сооружений инженерной защиты территории (в случае их необходимости), с отображением участков насыпей, выемок, устройства противодеформационных решений горнолыжных трасс и предварительные продольные профили с подтверждением соответствия горнолыжных трасс заданной категории сложности.
В альбоме ОТР представить поперечные профили горнолыжных трасс с шагом 50 м.
В альбоме ОТР определить основные показатели проектируемых объектов, применяемое оборудование и материалы, ориентировочный баланс земляных масс и ориентировочную стоимость строительства. ОТР утверждаются на техническом совете Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ».
Баланс земляных масс должен исключать дефицит грунта на Объекте.
На начальном этапе проектирования предоставить в адрес Заказчика технико-экономическое сравнение вариантов пересечения горнолыжных трасс (мостовые переходы) с автомобильными дорогами в разных уровнях, согласовать с Заказчиком.
16.1. Проектирование осуществлять с помощью системы автоматизированного проектирования. Обеспечить частоту применения конструкции:
- вдоль прямых участков в плане – 10 м;
- вдоль кривых участков в плане – 5 м;
- вдоль вертикальных кривых – 5 м.
16.2. При назначении планово-высотного положения горнолыжных трасс руководствоваться критерием оптимального использования существующего рельефа местности с целью назначения максимально возможной ширины горнолыжных трасс.
16.3. Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки горнолыжных трасс с прилегающими территориями, с существующими и проектируемыми объектами горнолыжной инфраструктуры и сетями инженерно-технического обеспечения.
16.4. При назначении планово-высотного положения горнолыжных трасс допускается пересечение с водотоками и тальвегами, при этом не допускается следование горнолыжных трасс вдоль (в пределах) водотоков и тальвегов. 
16.5. При проектировании горнолыжных трасс учесть пересечения (мостовые переходы) с автомобильными дорогами в разных уровнях.
16.6. Горнолыжные трассы зеленого уровня сложности не должны содержать боковые контруклоны.
16.7. Горнолыжные трассы синего уровня сложности не должны содержать больших боковых контруклонов и уклонов, обратных направлению поворота трассы «под снос».
16.8. Горнолыжные трассы красного уровня сложности не должны содержать продольные уклоны выше 21 градуса.
16.9. Не допускается наличие контруклонов при назначении продольного профиля горнолыжных трасс.
16.10. При осуществлении выбора вариантов пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами в разных уровнях учесть мировой опыт реализации данных решений на горнолыжных курортах.

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Не требуется
______________________________________________________________________________
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:
Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.
Предусмотреть устройство горнолыжных трасс с соблюдением параметров, соответствующих заданным категориям сложности трасс. Границы полосы отвода (ПО) принять с учетом расположения горнолыжных трасс и сооружений инженерной защиты территории (в случае их необходимости).
При назначении границ временного землеотвода учесть расположение временных дорог для строительства Объекта.
В графической и текстовой части проекта полосы отвода отобразить перечень земельных участков в границе постоянной полосы отвода, перечень земельных участков в границе временной полосы отвода, каталог координат поворотных точек границы постоянной полосы отвода, каталог координат поворотных точек границы временной полосы отвода.
Границы полосы отвода (ПО), а также временный землеотвод для строительства горнолыжных трасс согласовать с Заказчиком.
______________________________________________________________________________
(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
Не устанавливаются
______________________________________________________________________________
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:
В составе технологического раздела (технологической части раздела) предусмотреть разработку:
- паспорта трассы;
- оценки безопасности горнолыжной трассы;
- расчет количества снегоуплотнительной техники;
- расчет количества персонала службы эксплуатации и работников лыжного патруля; 
- требований к персоналу;
- решений по обеспечению безопасного катания; 
- знаков разметки;
- правил поведения;
- требований к медицинской помощи и эвакуации пострадавших.
Санитарно-бытовые помещения для персонала горнолыжных трасс производственных процессов 1б и 2г предусматриваются в составе гардеробов домашней и рабочей одежды, душевых, санузлов в административном здании (многофункциональный комплекс с административными помещениями, комнатой для персонала, диспетчерская, операторская СИС, серверная, пункт проката и сервиса, проектируется отдельным проектом). 
Питание персонала горнолыжных трасс предусматривается в комнате приема пищи в многофункциональном комплексе.  
Эвакуация посетителей горнолыжных трасс в случае получения ими травм, не позволяющих двигаться самостоятельно, осуществляется сотрудниками лыжного патруля, который формируется службой эксплуатации ВТРК «Армхи» после завершения строительства и с началом эксплуатации горнолыжных трасс. Оказание медицинской помощи посетителям горнолыжных трасс в случае необходимости предусматривается в медицинском пункте на территории ВТРК «Армхи». В случае необходимости дальнейшее медицинское обслуживание будет оказываться вне территории туристско-рекреационного комплекса «Армхи» на базе медицинских учреждений Джейрахского района (Джейрахская районная больница на 50 коек и поликлиника на 100 пос./смену в с. Ольгетти), в республиканских медицинских учреждениях, в ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» и иных медицинских учреждениях в зависимости от вида и тяжести заболевания или травмы.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):
С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым горнолыжным трассам в разделе Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
В составе Технологических и конструктивных решений линейного объекта предусмотреть:
· план горнолыжных трасс с отображением вертикальной планировки проектной поверхности, с учетом площадок для разворота снегоуплотнительной техники, масштаб 1:1000;
· продольные профили горнолыжных трасс и соединительных трасс (при их наличии) в масштабе 1:1000;
· поперечные профили горнолыжных трасс и соединительных трасс с шагом 20 м;
· схему движения снегоуплотнительной техники, оборудованной башенными лебедками, масштаб 1:1000;
· описание характеристик горнолыжных трасс в соответствии с навыками туристов и их возрастной категорией;
· сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, принятых профилей земляного полотна, сведения о продольных и поперечных уклонах, величинах заложения откосов;
· сведения о технико-экономических показателях горнолыжных трасс, включая: площадь горнолыжных трасс с откосами по склону, площадь горнолыжных трасс без откосов по склону, пропускную способность, отметки старта и финиша, перепад высот, средний уклон, ширину, категорию сложности;
· площадки для сопряжения и высотной увязки проектируемых горнолыжных трасс с планировочными решениями верхних и нижних станций ППКД (при необходимости);
· мероприятия по обеспечению безопасности лыжников на горнолыжных трассах в районе опор канатных дорог (при нахождении опор канатных дорог в теле горнолыжных трасс);
· спецификацию оборудования;
· ведомости углов поворота, прямых и кривых (для осей горнолыжных трасс);
· образцы паспортов применяемого монтируемого оборудования;

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. В составе основных технических решений представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.
Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и не оказывать влияния на обеспечение сохранности объекта культурного наследия.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий, и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.
Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
______________________________________________________________________________
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:
Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
Металлические детали стационарных опор безопасности и якорей для снегоуплотнительных машин должны быть оцинкованы методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».
______________________________________________________________________________
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых,экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10. Требования к полам:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий. При необходимости предусмотреть решения и мероприятия по обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
______________________________________________________________________________
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению противооползневой устойчивости склонов для горнолыжных трасс с общим анкерным закреплением в 1400 п.м. (уточнить проектом по результатам инженерных изысканий).
Предоставить расчеты, обосновывающие общую несущую способность удерживающих сооружений, несущую способность свай, грунтовых анкеров (в зависимости от выбранного технического решения) по грунту и материалу, прочность отдельных элементов входящих в состав сооружений.
Предоставить расчеты общей и местной устойчивости склонов с учетом принятых проектных решений по расположению сооружений.
Предоставить расчеты нормированного значения коэффициента устойчивости склона, а также расчёты устойчивости склона при сейсмической нагрузке.
Представить технические свидетельства или иные документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия предусмотренных проектом материалов и систем инженерной защиты требованиям технических регламентов.
Размещение и тип сооружений инженерной защиты территории согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть на стадии эксплуатации профилактические мероприятия по инженерной защите территории, зданий, сооружений объекта капитального строительства для предотвращения воздействий от возможного схода лавин, включающие в себя организацию под контролем Росгидромета службы наблюдения, прогноза и оповещения с задачами регулярного мониторинга состояния снежного покрова на склонах, определение его высоты и строения, механических свойств, выявление лавиноопасных слоев в соответствии с действующими руководящими документами по снеголавинным работам, разработки прогноза лавинной опасности и обязательного на него реагирования, включающего прекращение доступа людей на лавиноопасные территории до снятия угрозы схода самопроизвольных лавин и искусственно регулируемого спуска лавин и разгрузки лавиноопасных участков от неустойчивых масс снега, проведение  предупредительных спусков снежных лавин с использованием лицензированных Росгидрометом средств активного воздействия.
В местах пересечения горнолыжных трасс с существующими водотоками (ручьями) для пропуска вод предусмотреть устройство водопропускных канав (уточнить проектом).
Предусмотреть водоотведение дождевой и талой воды со склонов для защиты горнолыжных трасс устройством водоотводных канав общей протяженностью до 4000 м с укреплением откосов канав и 6 водопропускных труб диаметром 1600 мм длиной до 30 м каждая (необходимость и характеристики уточнить проектом)
______________________________________________________________________________
 (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым объектам в разделе Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Для проектирования принять исходную сейсмичность 9 баллов (уточняется по результатам инженерных изысканий).
Планировочными решениями горнолыжных трасс обеспечить суммарный нулевой баланс земляных масс.
Разработать мероприятия по обеспечению устойчивости и целостности горнолыжных трасс с применением армирующего материала при устройстве насыпей.
При расчете коэффициента устойчивости армированных и неармированных горнолыжных трасс принять коэффициент условий работы d =0.925.
При расчете устойчивости армированных и неармированных горнолыжных трас (насыпные земляные сооружения) учесть коэффициент сейсмичности равный для 9 балльного землетрясения 0,1 (согласно ОДМ 218.2.027-2012 п.п. 7.3.18, СП 238.1326000.2015 приложение Б).
Предусмотреть разработку технологических и конструктивных решений.
______________________________________________________________________________
(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
Определить проектом.
______________________________________________________________________________
 (указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.2. Вентиляция:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.3. Водопровод:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.4. Канализация:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.5. Электроосвещение:
Предусмотреть сети наружного электроосвещения горнолыжных трасс протяженностью до 5005 м (уточнить проектом). Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
______________________________________________________________________________

24.1.6. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.7. Телевидение:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.8. Газификация:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.9. Автоматизация и диспетчеризация:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.10. Структурированная кабельная система  
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.11. Комплексная автоматизированная парковочная система (КАПС)
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.1.12. Система передачи данных систем связи (СПД-СС)
Не предусматривать
______________________________________________________________________________

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования	к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических	условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.2.2. Водоотведение:
Разработать систему поверхностного водоотведения горнолыжных трасс.
______________________________________________________________________________

24.2.3. Теплоснабжение: 
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.2.4. Электроснабжение:
Электроснабжение выполнить согласно требований технических условий. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Кабельные линии выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических районах. Освещенность горнолыжных трасс должна обеспечивать безопасное вечернее катание в темное время суток.
Запроектировать сети освещения горнолыжных трасс, нагрузки наружного освещения принять по расчету.
Проектную документацию раздела разработать в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
______________________________________________________________________________

24.2.5. Наружные сети связи:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.2.6. Сети газораспределения:
Не предусматривать.
______________________________________________________________________________

24.2.7 Иные сети инженерно-технического обеспечения: 
При необходимости (с обоснованием).
______________________________________________________________________________

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать в соответствии с требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г №7-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48), требованиями ст. 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий, в том числе, перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат).
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.
Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и без отходных строительных технологий и селективного сбора отходов.
В составе раздела отразить перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
Выполнить оценку влияния объекта на общую рекреационную нагрузку.
______________________________________________________________________________

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
Раздел разработать в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в актуальной редакции;
Федерального Закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Федерального Закона РФ от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разработку специальных технических условий не предусматривать. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
______________________________________________________________________________

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Не требуется
______________________________________________________________________________
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Не требуется
______________________________________________________________________________
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
Не требуется
______________________________________________________________________________

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации проектируемого объекта, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства».
______________________________________________________________________________

32. Требования к проекту организации строительства объекта:
В проекте организации строительства:
· разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;
· разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
· разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);
· указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
· разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы и оборудование, в том числе от местных поставщиков.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к проектируемым сооружениям с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
В состав ПОС включить ведомость объёмов строительно-монтажных, отделочных и специальных работ на все периоды строительства. Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах), разработать ведомости объемов работ. Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах, группы грунтов по трудности разработки механизированным способом.
Обособленным томом ПОС разработать проект организации строительства для реализации временных дорог.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
Обосновать проектом при необходимости
______________________________________________________________________________

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
Определить проектом.
______________________________________________________________________________
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:
Выполнить разработку проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя.
______________________________________________________________________________
(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
В соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» предусмотреть в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки. 
______________________________________________________________________________
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Определить проектом.
______________________________________________________________________________
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. [bookmark: bookmark23]Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Для участков зеленых насаждений разработать дендроплан и перечетную ведомость древесно-кустарниковой растительности, в соответствии со статьей 88 Лесного Кодекса Российской Федерации разработать проект освоения лесов. Необходимость разработки проекта освоения лесов уточнить проектом.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,
В состав каждого раздела проектной документации включить спецификацию материалов и оборудования (СО) и ведомости объемов работ (ВОР).
В связи с возможным нахождением на территории проектируемого объекта и вблизи его границ объектов культурного наследия, при необходимости, разработать Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получить необходимые согласования и экспертизы.
______________________________________________________________________________
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 
Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.
Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
- строительный контроль;
- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
- затраты на подготовку технических планов сооружений;
- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
______________________________________________________________________________
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной
стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Разрабатываются при необходимости с обоснованием.
______________________________________________________________________________
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):

В случае необходимости при разработке проектной документации применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
______________________________________________________________________________

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Не требуется
______________________________________________________________________________
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
Не предусматривать
______________________________________________________________________________
(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:
3 экземпляров на бумажном носителе,
2 экземпляра на электронном носителе.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:
– объекта;
– Заказчика;
– Подрядчика;
– даты изготовления электронной версии;
– порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:
форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;
форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;
кодировка: Windows 1251 Cyrillic;
геодезические параметры:
– местная система координат Росреестра МСК-07 (на базе СК95);
– система высот: Балтийская 1977 года;
– WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);
– состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;
– каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен
 быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа;
– название каталога должно соответствовать названию раздела;
– файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;
Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF

46. К заданию на проектирование прилагаются:
Приложение № 1 – ориентировочные технические показатели объекта проектирования;
Приложение № 2 – схема расположения объекта проектирования.
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Приложение № 1 к заданию на проектирование

Ориентировочные технические показатели объекта проектирования 
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№№п/п
	Наименование объектов, систем
	Ед. измерения основного показателя
	Основной технический показатель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Горнолыжная трасса АР1
	п.м
	1335
	Уточняется проектом

	2
	Горнолыжная трасса АР2
	п.м
	1651
	Уточняется проектом

	3
	Горнолыжная трасса АР4
	п.м
	670
	Уточняется проектом

	4
	Горнолыжная трасса АР7
	п.м
	1177
	Уточняется проектом

	5
	Горнолыжная трасса АР8
	п.м
	183
	Учебная трасса
Уточняется проектом

	6
	Стационарные и временные сети безопасности для ограждения зоны катания
	п.м
	Определить проектом
	

	7
	Анкерный зацеп для работы снегоуплотнительных машин
	шт.
	7
	АР1-три анкерных зацепа.
АР4-два анкерных зацепа.
АР7-два анкерных зацепа.
Основания для установки якорей 5х5 м в котловане глубиной 2,5 м.
Уточняется проектом

	8
	Анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости
	п.м
	1600
	Анкеры длиной до 18 м
Уточняется проектом.
Высота откоса 10м.

	9
	Водоотводные канавы
	п.м
	4500
	С укреплением откосов.
Уточняется проектом.

	10
	Водопропускные трубы
	шт.
	6
	Диаметром 1600 мм длиной до 30 м каждая.
Уточняется проектом.

	11
	Укладка армирующего материала насыпи
	п.м
	1250
	Уточняется проектом.


	12
	Устройство сетей наружного освещения горнолыжных трасс
	п.м
	2350
	Уточняется проектом.


	13
	Однопролетные мосты в местах пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами
	шт.
	2
	Ширина до 12 м, однопролетный мостовой переход длиной до 24 м, с ограждением. Уточняется проектом

	14
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания
	водный объект
	 2
	При необходимости

	15
	Разработать отчёт по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП)
	отчёт
	1
	При необходимости

	16
	Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»
	раздел
	1
	При необходимости

	17
	Разработка проекта рекультивации нарушенных земель
	раздел
	1
	При необходимости

	18
	Разработка проекта организации строительства временных дорог
	раздел
	1
	Категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км.
Временная дорога №1: 950 м;
Временная дорога №2: 200 м;
Временная дорога №3: 150 м;
Временная дорога №4:
190 м;
Временная дорога №5:
1177 м;
Временная дорога №6:
1335 м.
Уточняется проектом.





Приложение № 2 к заданию на проектирование

Схема расположения объекта проектирования
(прилагается отдельным файлом) 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
объекта капитального строительства
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект)
Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта: 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ;
Постановление Правительства от 21 июля 2018 г. № 856 в рамках мероприятия «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
Соглашение о создании на территориях Джейрахского и Сунженского муниципальных районов Республики Ингушетия туристско-рекреационной особой экономической зоны от 09.02.2012 № С-36-ОС/Д25 с дополнительными соглашениями от 20.08.2012 № С-278-ОС/Д25, от 06.06.2014 № С-209-ЕЕ/Д14, от 28.07.2014 № С-248-ЕЕ/Д14, от 24.12.2018 № ДС-003-ОБ/С.
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)
2. Застройщик (технический заказчик): 

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)
3. Инвестор (при наличии):

Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)
4. Проектная организация:

Определяется по результатам закупки. 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)
5. Вид работ: 
Новое строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)
6. Источник финансирования строительства объекта
федеральный бюджет 
 (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет,
местный бюджет, внебюджетные средства)
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, 
а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком. 

8. Требования к выделению этапов проектирования: 

Проектирование предусмотреть в 1 этап – система искусственного снегообразования горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1.
При проектировании учесть необходимость развития системы искусственного снегообразования для горнолыжных трасс, АР3.1, АР3.2, АР5, АР6, проектирование которой будет осуществляться на последующем этапе.
 (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
9. Срок строительства объекта: 

2025-2027 годы

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1. Предусмотреть автоматизированную систему искусственного снегообразования горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1 .
При проектировании системы искусственного снегообразования учесть количество воды в зависимости от расположения склона, площади склона, которая будет покрыта снегом, а также продолжительность оснежения.
Суммарный расчетный срок оснежения горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1 для назначения количества снегогенераторов – не более 100 часов одновременной непрерывной работы при температуре минус -2 С° по влажному термометру. Оснежение предусмотреть, преимущественно, в одну очередь (определить проектом). Рассмотреть использование оборудования, обеспечивающих оснежение при температуре до плюс +5 С° на основании технико-экономического обоснования, выполненного на этапе разработки общих технических решений (ОТР).
Вентиляторные снегогенераторы (снежные пушки) распределяются с шагом (ориентировочно) до 120 метров. Предварительно принять снегогенераторы в количестве 40 шт. (уточнить проектом).
При проектировании насосных станций предусмотреть по одному резервному насосу на склад.
Необходимо использовать преимущественно стационарные вентиляторные снегогенераторы в комплекте с бортовыми компрессорами.
Предварительные площади оснежения трасс (уточняются проектом с учетом планировочных решений по горнолыжным трассам)
	Наименование трассы
	Высотные отметки, м
	Очередь оснежения
	Длина участка оснежения, м
	Площадь, м2

	
	верхняя
	нижняя
	перепад высот
	
	
	

	АР1
	1885
	1380
	505
	1
	1290
	38700

	АР2
	1475
	1255
	220
	1
	1665
	24975

	АР4
	1472
	1290
	182
	1
	630
	17640

	АР7
	1825
	1475
	350
	1
	875
	26250

	Учебная 1
	1458
	1428
	30
	1
	160
	4160

	Итого
	
	4620
	111725



10.2 Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1.
В целях оснежения горнолыжных трасс предусмотреть устройство руслового водозабора ВЗУ на реке Армхи, тип водозабора и размещение уточнить по результатам инженерных изысканий. В проектных решениях по водозабору ВЗУ учитывать перспективное развитие водопотребления с общим расходом воды до 601 м3/ч, в связи с необходимостью перспективного развития водопотребления для оснежения горнолыжных трасс АР3.1, АР3.2, АР5, АР6 на последующих этапах (~ 301 м3/ч).
В составе ВЗУ предусмотреть необходимую систему фильтрации речной воды, с подачей воды из руслового водозабора самотеком по трубопроводам диаметром до 400 мм общей длиной до 150 м. (3 трубы ориентировочно), насосную НС1-0 в подземном исполнении.
Насосную НС1-0 расположить вне зоны затопления при разливе реки (определить проектом). В насосной НС1-0 установить погружные насосы ориентировочной производительностью до 301 м3/ч напором до 180 м (количество насосов и их характеристики уточнить проектом), предусмотреть места для установки перспективных насосов с увеличением общей производительности до 601 м3/ч.
Предусмотреть подачу воды из насосной станции НС1-0 по трубопроводу (пропускная способность до 601 м3/ч) диаметром не менее 300 мм ориентировочной длиной 245 п.м (уточнить проектом) в накопительный резервуар НС1-1 в железобетонном подземном исполнении.
Предусмотреть подачу воды из «теплого» отсека резервуара речной воды, для охлаждения в градирню, размещенную над резервуаром.
Мощность вентиляторов градирни предусмотреть 15х2 кВт, с резервированием места под расширение градирни до 15х3 кВт.
Предусмотреть подачу охлажденной воды в автоматическую безоператорную насосную станцию НС1-1. Производительность насосной станции НС1-1 до 301 м3/ч напором до 350 м (количество насосов и их характеристики уточнить проектом), предусмотреть места для установки перспективных насосов с увеличением общей производительности до 601 м3/ч.
Переход трубопровода под автодорогой к ВТРК «Армхи» предусмотреть методом горизонтально-направленного бурения. Площадку размещения резервуаров и насосной станции НС1-1 расположить на таком удалении от уреза воды реки, чтобы в случае паводковых вод и подъема воды в реке участок размещения находился вне зоны затопления. Отметку расположения уточнить проектом с учетом гидрологических характеристик реки Армхи.
От насосной станции НС1-1 предусмотреть устройство высоконапорных трубопроводов, обеспечивающих подачу воды к снегогенераторам установленных на трассах АР2, АР4, Учебная 1 и насосной станции НС1-2.
Для оснежения трасс АР1, АР7 и перспективного оснежения трасс АР3.1, АР5 до отметки 1895 м, на отметке ориентировочно 1520 м предусмотреть размещение повысительной насосной станция НС1-2. На трубопроводе системы искусственного снегообразования на отметке ориентировочно 1520 м предусмотреть распределительную камеру для присоединения повысительной насосной станция НС1-2. Трубопровод от НС1-1 до камеры присоединения (~ 1200 м) должен обеспечивать расход воды с учетом перспективного развития системы оснежения производительностью до 601 м3/ч.
Размещения насосной станции НС1-2, рассмотреть вблизи верхней станции канатной дороги «Аа» с учетом возможности подъезда по существующим дорогам (горнолыжной трассе).

10.3. Технологический напорный водопровод СИС.
Трубопроводы СИС, предназначенные для подачи воды к снегогенераторам, предусмотреть из труб ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также с цементно-песчаным покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог из полимерно-армированных труб, обеспечивающий все необходимые характеристики – определить на этапе разработки ОТР). Протяженность технологического напорного трубопровода СИС - ориентировочно 6500 м.
Категория системы производственного водоснабжения – III (Категория системы водоснабжения принята в соответствии с п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»).
Предусмотреть решения по опорожнению трубопровода СИС и насосных станций.

10.4 Электроснабжение 
10.4.1 Электроснабжение снегогенераторов предусмотреть сетями 0,4 кВ ориентировочно длиной 5030 пог. м., общей длиной кабеля 6780 м, от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ и РТП 10/0,4 кВ, разработанных в отдельном проекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети».

10.4.2 Электроснабжение проектируемых насосных станций: 
Электроснабжение насосной станции НС1-0 ВЗУ и насосной станции НС1-1 предусмотреть сетями 0,4 кВ (ориентировочно 290 м и 50 м соответственно, уточнить проектом) от проектируемой ТП ВЗУ 10/0,4 кВ 2х1000 кВА, электроснабжение которой выполнить кабельной линией КЛ 10 кВ ориентировочно длиной 1160 пог. м. от РУ ВН ТП 10/0,4 кВ.
Электроснабжение насосной станции НС1-2 предусмотреть сетями 0,4 кВ (ориентировочно 50 м, уточнить проектом) от проектируемой РТП 10/0,4 кВ
10.5. Размещение АРМ оператора (администратора) 
Размещение АРМ оператора (администратора) СИС предусмотреть в помещении Операторская СИС в здании МФЦ (Запроектировано отдельным проектом 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Многофункциональный центр» (далее – Объект МФЦ). Объект МФЦ будет реализовываться совместно с Объектом.
АРМ подключается к системе передачи данных (СПД-СС) Объекта МФЦ через телекоммуникационную розетку № 2 помещения Операторской (номер розетки уточняется на стадии разработки РД). СПД-СС Объекта МФЦ является системообразующей для всех объектов ВТРК «Армхи». Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.
10.6. Слаботочные сети
Передача данных для системы искусственного снегообразования от операторской СИС до насосных станций ВЗУ, ТП ВЗУ, НС1-0, НС1-1, НС1-2, а также до снегогенераторов необходимо выполнить с помощью кабеля типа «витая пара» либо волоконно-оптического кабеля ВОК (для каждой подсистемы обосновать проектом). Для передачи данных комплексной системы безопасности применить ВОК. Кабель ВОК (G652D) бронированный для укладки в грунт, ориентировочной протяженностью 1540 м (уточнить проектом). Кабель типа «витая пара» ориентировочной протяженностью 5500 м (уточнить проектом). Предусмотреть прокладку кабеля типа «витая пара» в траншее в ПЭ трубе двухслойной гибкой диаметром до 90 мм Российского производства, протяженность 5500 м (уточнить проектом).
11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
11.1 Назначение: 
	Наименование здания/сооружения
	Классификация по ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ2)
	Классификация по Приказу Минстроя России от        10.07.2020 № 374/пр

	
	Код
	Наименование
	Код 
	Именование 

	Водозаборный узел (ВЗУ1)
	220.41.20.20.761
	Сооружение головное водозаборное
	17.1.1.7
	Объекты забора воды – Водозаборное сооружение из поверхностных источников с насосной станцией

	Насосные станции НС1-0, НС1-1, 
	220.42.21.13
	Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции
	17.1.2.1
	Водонапорные башни, насосные станции, резервуары – Сооружение насосной станции первого подъёма

	Водопровод системы искусственного снегообразования 
	220.42.21.12.140

	Трубопровод технологический
	16.2.3.5
	Объекты водосбросные (водоспускные и водовыпускные), водозаборные и водоводы – Трубопровод

	Сеть водоотведения
	220.42.21.12.190
	Трубопроводы местные прочие
	17.3.4.3
	Канализационные сети - Сооружение внутриплощадочной сети водоотведения

	Локальные очистные сооружения поверхностного стока
	220.41.20.20.790
	Сооружения жилищно-коммунального хозяйства прочие, не включенные в другие группировки
	17.4.1.1
	Объекты водоочистки - Очистное сооружение бытовой, производственно-дождевой (ливневой) канализации

	ТП ВЗУ(НС1-0, НС1-1, НС1-2)
	210.00.11.10.730
	Здания трансформаторных подстанций
	16.5.1.3
	Электрические сети - Сооружение закрытого распределительного устройства

	Кабельные линии 0,4 кВ
	220.42.22.12.110
	Линии электропередачи местные
	16.5.1.18
	Электрические сети - Сооружение кабельной электрической линии

	Кабельные линии 10 кВ
	220.42.22.11.110

	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения
	16.5.1.18
	Электрические сети - Сооружение кабельной электрической линии

	Слаботочные сети
	220.42.22.12.120
	Линии (кабели) связи местные
	22.1.5.1
	Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем



11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

Не относится


11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений 
и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2018 по карте ОСР 2015-А 8 балов.
Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований. 


11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не принадлежит 
(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс
опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

	Перечень зданий и сооружений
	Показатели

	
	Класс функциональной пожарной опасности
	Степень огнестойкости

	Класс конструктивной пожарной опасности
	Категория по взрывопожарной опасности

	Насосные станции 
(ВЗУ НС1-0, НС1-1)
	Ф5.2
	III
	С0
	Д

	ТП ВЗУ
	Ф5.2
	III
	С0
	Д



(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Нет


11.7. Принадлежность объекта к объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе, государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса:

Получить положительное заключение (при необходимости) государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

11.8. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»):

Нормальный
(повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности 
и энергоэффективности проектных решений:

Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов; 
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;
СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Лыжные виды спорта»;
ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией» и ГОСТ 55881-2016 «Общие требования к услугам горнолыжного туризма».
СП 436.1325800.2018. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1.	Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20, СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Площадь участка изысканий ориентировочно 17,1 га. Инженерные изыскания выполнить едиными отчетами для двух смежных объектов «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР2, АР3.2, АР4, АР6» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1», в связи с частичным наложением объектов. Затраты на инженерные изыскания предусмотреть в объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1»

14.2.	Основные виды инженерных изысканий и исследований, необходимых для выполнения:
	инженерно-геодезические;
	инженерно-геологические, в т.ч., сейсмическое микрорайонирование; 
	инженерно-гидрометеорологические;
	инженерно-экологические.
14.3.	Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком.
14.4.	Разработать Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований. 
14.5.	Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.
14.6.	Инженерные изыскания и исследования должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектной и рабочей документации, способы и методы работ - оказывать минимальное воздействие на природные комплексы и объект. 
14.7.	Подрядчик обязан обеспечить при выполнении инженерных изысканий применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
14.8.	Создать планово-высотную геодезическую сеть в МСК-06 и WGS-84. 
14.9.	Плотность пунктов и тип закрепления определить в программе работ предварительно согласовав места заложения с Заказчиком. 
14.10.	По завершению работ, сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.
14.11.	При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ и представить Заказчику вместе с прочей отчетной документацией.
14.12.	Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «Секретно».
14.13.	После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.
14.14.	Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.
14.15.	Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.
14.16.	Требования к археологическим исследованиям:
14.16.1. При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
14.16.2. Основание для выполнения работ:
- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;
- Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими 
и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 
по использованию лесов и иных работ».
14.16.3. Цель проведения археологических исследований:
Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых
и достаточных для подготовки проектной документации)
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
1 161 638 110 руб.
 (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

II. Требования к проектным решениям
16. На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в которых разработать схему территории размещения сооружений СИС с отображением расстановки снегогенераторов, ВЗУ, насосных станций, трансформаторных подстанций, представить расчеты, обосновывающие выбор насосного оборудования, время оснежения.
Рассмотреть использование оборудования, обеспечивающих оснежение при температуре до плюс +5 С° на основании технико-экономического обоснования, выполненного на этапе разработки ОТР. 
В составе ОТР определить основные показатели проектируемых сооружений 
и оборудования, применяемое оборудование и материалы, ориентировочную стоимость и сроки строительства. ОТР утверждаются на техническом совете Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ».
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Проектирование осуществлять в составе разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» как линейного объекта капитального строительства с учетом основных технических решений, согласованных Заказчиком. 
Разработать СПОЗУ для участков размещения водозабора, резервуаров воды, насосных станций, трансформаторных подстанций.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
18. Требования к проекту полосы отвода:

Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.
Границы полосы отвода (ПО), с учетом расположения всех зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру СИС.
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки прилегающих территорий (в том числе горнолыжных трасс), а также существующих и проектируемых инженерных сетей.
Планово-высотные отметки горнолыжных трасс и инженерных сетей передаются Заказчиком в составе исходных данных.
 (указываются для линейных объектов)
19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:

Архитектурно-строительные и ландшафтно-рекреационные решения в проектной документации выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СП и др.) и требованиями Проект планировки территории ВТРК Армхи.
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
20. Требования к технологическим решениям: 

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, требований по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил. Система снегообразования должна обеспечивать автоматизированную работу с учетом мониторинга погодных условий, контроля водопотребления и заданных пользователем программ оснежения. 
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства. Все снегогенераторы на горнолыжных трассах должны оснащаться матами безопасности. 

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций насосных станций, ТП, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточняемой по результатам инженерных изысканий. Варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования согласовать с Заказчиком в рамках разработки основных технических решений. Срок согласования не должен влиять на общие сроки проектирования Объекта. Предпочтительное исполнение зданий насосных станций - блочно-модульные контейнеры заводского изготовления.
Тип фундаментов зданий, строений и сооружений СИС уточнить на основании материалов и рекомендаций инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.

Для проектирования принять исходную сейсмичность 8 баллов.
Коэффициент К0 принять равным 1,0 для насосных, сетей электроснабжения, сетей СИС. Сооружения проектируемого объекта отнести соответственно к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
Коэффициент К1 принять равным 0,25 для насосных, сетей электроснабжения, сетей СИС. Сооружения отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы 5.4 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»
Коэффициент надежности по ответственности Yn принять равным 1,0.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. В составе основных технических решений представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.
Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и не оказывать влияния на обеспечение сохранности объекта культурного наследия.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных 
и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.
Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности 
от импорта.
 (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)
21.2. Требования к строительным конструкциям:

Применить в конструкциях и отделке высококачественные износоустойчивые экологически чистые материалы.
Все применяемые материалы должны иметь действующие технические свидетельства, подтверждающие применимость в сейсмических районах.
Конструктивные решения водопроводных камер и колодцев подключения снегогенераторов предусмотреть из монолитного либо сборного железобетона для мест установки вентиляторных снегогенераторов. Для мест установки снежных ружей допускается применять специальные стальные колодцы заводского изготовления.
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)
21.3. Требования к фундаментам: 

Фундаменты для ТП, НС выполнить в виде монолитной железобетонной плиты (уточнить проектом по результатам инженерных изысканий).
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Не предусматривать
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.5. Требования к наружным стенам: 

Материал наружных стен определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 

Материал перегородок определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.7. Требования к перекрытиям: 

Перекрытия определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не предусматривать
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.9. Требования к лестницам:

Материал лестниц определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10. Требования к полам:

В НС, ТП полы бетонные.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.11. Требования к кровле:

Материал кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Предусмотреть односкатную кровлю.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.12. Требования к витражам, окнам:

Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные».
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.13. Требования к дверям:

Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)
21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства. 
Отделочные материалы должны:
- быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;
- быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;
- обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
 (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов.
 (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий. При необходимости предусмотреть решения и мероприятия по обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях.
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 

Определить проектом по результатам инженерных изысканий.
Выполнить (при необходимости) комплекс водоотводных. противооползневых, противолавинных, противоселевых и противоэрозионных мероприятий в объеме и качестве, достаточном для защиты объекта от опасных геологических процессов и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», разработав и согласовав с Минстроем России, при необходимости, специальные технические условия на сооружения инженерной защиты объектов.
Проектирование сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и должно выполняться по дополнительному соглашению.
Размещение и тип сооружений инженерной защиты территории согласовать с Заказчиком.
Представить в составе отчётной документации расчеты конструктивных и технологических решений, выполненных при подготовке проектной документации. 
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, ФНП по промышленной безопасности, по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
 (указываются для линейных объектов)
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 

Должны обеспечить нормативные условия для эксплуатации СИС и размещения технологического оборудования. Входы в сооружения подземного исполнения (люки) огородить сетчатым металлическим ограждением с полимерным покрытием зеленого цвета, оборудованное калиткой с механическим замком. Высоту ограждения установить проектом (не менее 2 м).
(указываются для линейных объектов)
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию 
(указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление: 

Отопление помещений насосных станций - электрическое. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы.


24.1.2. Вентиляция:  

Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования; по заданию от разработчиков технологического оборудования.
Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибраций в соответствии с СП 51.13330.2011.  


24.1.3. Водопровод: 

Предусмотреть мероприятия по опорожнению трубопроводов на период ремонтных, пуско-наладочных и других видов работ


24.1.4. Канализация: 

Не предусматривается.


24.1.5. Электроснабжение: 

Определить потребную мощность для потребителей электроснабжения, обеспечить получение в целях разработки проектной документации технических условий на присоединение проектируемых электроприемников к сетям электроснабжения, проектными решениями предусмотреть выполнение требований данных технических условий, включая реконструкцию элементов существующих сетей (при необходимости), определить места размещения электроприемников, согласовать с Заказчиком основные технические решения по электроснабжению электроприемников.
Запроектировать системы молниезащиты и заземления, систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током для всех зданий и сооружений на основании результатов инженерных изысканий в части определения удельного сопротивления грунта в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006 г., а также иных действующих нормативных документов.
Молниезащиту и заземление зданий и сооружений предусмотреть посредством использования металлоконструкций зданий в качестве молниеприемников и металлического контура расчетного сечения с вертикальным заземлителем (при необходимости) - в качестве заземлителя.
Во избежание коррозии предусмотреть изолирующее покрытие мест сварки элементов контура заземления битумным лаком или иным защитным покрытием (болтовое соединение в земле исключить).
При болтовом соединении (на поверхности) предусмотреть покрытие мест соединений эмалью или иным защитным покрытием.
В электрощитовых предусмотреть шину заземления.
Электроприемники проектируемого объекта относятся к III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Решения по электроснабжению и электроосвещению должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.
Систему молниезащиты зданий и её категорию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.
Панели РУ 0.4 кВ, ВРУ 0.4 кВ выполнить одностороннего обслуживания. Проектируемую РУ 0.4 кВ оборудовать вводными секциями, распределительными секциями, укомплектованными автоматическими выключателями с защитой от сверхтоков. В РУ 0.4 кВ ТП 10/0,4 кВ предусмотреть установку счетчиков электроэнергии.
Предусмотреть установку устройств компенсации реактивной мощности с автоматическим регулированием подключения компенсационных блоков. Мощность, места установки и тип компенсирующих устройств определить проектом.
При разработке проектной документации, показатели электрооборудования РУ 10 кВ их точный состав оборудования уточнить при проектировании с учетом нагрузок потребителей и согласовать с Заказчиком.



24.1.6. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: 

Не предусматривать


24.1.7. Телевидение: 

Не предусматривать


24.1.8. Газификация:

Не предусматривать


24.2. Комплексная система безопасности (КСБ):

Разработать объектовые подсистемы КСБ в составе:
	- охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
	- охранная телевизионная (СОТ);
	- охранного освещения (СОО);
- система передачи данных (СПД-СБ).
Категория надежности электроснабжения СБ – первая (второй источник электроснабжения может быть ИБП со временем автономной работы 1 час)
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект относится к классу 3 (низкая значимость) по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.

24.2.1.  Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС):

1.	При разработке системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) учесть:
- требования ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации»;
применяемое оборудование должно иметь технические характеристики, удовлетворяющие следующим требованиям:
•	наработка на ложное срабатывание должна составлять не менее 2 000 часов;
•	время готовности к устойчивой работе после подачи электропитания должно составлять не более 0,5 минут;
•	обеспечение показателей надежности:
•	наработка на отказ – не менее 3 000 час;
•	срок службы – не менее 10 лет;
•	характер применения – непрерывный.
- обеспечение требований помехоустойчивости к воздействию индустриальных и радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;
- показатели безопасного воздействия на обслуживающий персонал не должны превышать требований ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования не должен нарушать работоспособности системы в целом.
2.	Центральное оборудование СОТС разместить в помещении операторской.
3.	Охранными извещателями оборудуются все сооружения Объекта (насосные, ТП и т.п., а также оборудование водозабора, с устройством, при необходимости, защитных ограждений), за исключением помещения операторской.
4.	СОТС должна обеспечивать для контролируемых ей помещений и оборудования следующие возможности:
- получение сигналов «тревога» при нарушении шлейфов помещений, взятых под охрану;
- непрерывный, круглосуточный контроль в охраняемых помещениях (поставленных на охрану);
- постановку, снятие с охраны в соответствии с установленными алгоритмами;
- выдачу сигналов «Тревога» на ПЦН при срабатывании системы;
- возможность расширения и обновления системы путем программирования и установки дополнительного оборудования.
5.	Входные и внутренние двери, люки проектируемых зданий и сооружений следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна – поверхностными звуковыми извещателями, помещения – объемными оптико-электронными извещателями. 
6.	Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
7.	Предусмотреть необходимое оборудование и возможность подключения СОТС через СПД-СБ Объекта к АРМ СОТС системы сбора и обработки информации (ССОИ) Объекта МФЦ. АРМ СОТС ССОИ Объекта МФЦ строится на базе ПО «АРМ Орион Про», для подключения предусмотреть необходимые лицензии. АРМ СОТС ССОИ Объекта МФЦ размещается в помещении оперативного дежурного управления (ОДУ). Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.
Для создания СОТС применить оборудование производства Научно-внедренческого предприятия «Болид» (НВП «Болид»).

24.2.2. Система охранная телевизионная (СОТ):

Система охранная телевизионная (СОТ) (ориентировочно 13 видеокамер, уточняется проектом)	должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- архитектура должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
- 	должна обеспечивать:
•	возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от «тревожной» телекамеры (далее – ТК); 
•	возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости) на нескольких видеомониторах по ряду предварительно заданных последовательностей;
•	беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 2МП и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой ТК;
•	создание оперативного архива видеозаписей для всех ТК на сервере СОТ за период времени 30 суток; режим записи 24/7•	
- 	ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом;
- 	уровень индустриальных помех, создаваемых СОТ не должен превышать норм, установленных:
•	ГОСТ 23511-79 «Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений»;
•	ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;
-	средняя наработка на отказ (на один ТК) должна составлять не менее 10 000 часов;
-	средний срок службы системы с учётом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 8 лет;
Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах 
АО «КАВКАЗ.РФ» применить ТК, программное обеспечение (ПО) и видеосервер/видеорегистратор марки «TRASSIR» российской компании DSSL. Предусмотреть необходимое количество лицензий.
Видеокамеры должны контролировать по периметру все сооружения (в том числе и подземные) Объекта, контролировать входы в сооружения.;
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
Сервер (сетевой регистратор) СОТ разместить в юнит 29 в телекоммуникационном шкафу (ТШ СПД-КСБ) Объекта МФЦ, подключить к гигабитному комбопорту  № 8 коммутатора СПД-СБ L3 Объекта МФЦ, размещенному в юните 32 ТШ-КСБ в серверной Объекта МФЦ, предусмотреть патч-корд. Для регистратора применить ИБП (время автономной работы 1 час) с установкой в юниты 27-28 ТШ СПД-КСБ, ИБП подключить к электророзетке №8 данного шкафа. АРМ СОТ СИС (с ИБП, время автономной работы 1 час) разместить на рабочем месте в помещении оперативного дежурного управления (ОДУ) Объекта МФЦ, подключить к телекоммуникационной розетке № 1 данного помещения (уточняется на стадии разработки РД), электропитание от сетевой розетки 220В, предусмотренной в составе Объекта МФЦ (номер уточняется на стадии РД). В целях унификации оборудования и технологической совместимости применить оборудование удаленного рабочего места (УРМ) производства российской компании DSSL, монитор АРМ не менее 27”.
 Предусмотреть охранное ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
Оборудование СОТ запитывается через источники бесперебойного питания с временем поддержания работы 1 час (с учетом выданных ранее указаний).
СОТ Объекта интегрируется в ССОИ Объекта МФЦ. Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.2.3. Система пожарной сигнализации (СПС):

Не требуется с учетом категории помещений по взрывопожарной нагрузке. Уточнить проектом.

24.2.4. Система охранного освещения (СОО)

Требования к СОО
- протяженность до 200 м;
-	должна соответствовать требованиям:
•	СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»; 
•	РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;
-	применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать; 
-	должно включаться для увеличения уровня освещенности до 5 лк в ночное время, а при плохой видимости и в дневное; 
-	включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (централизованно, из помещения ОДУ Объекта МФЦ/с применением УРМ, уточнить проектом).

24.2.5. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Не требуется. Применить в необходимых случаях механические запорные устройства (врезные замки российского производства). 

24.2.6. Система передачи данных (СПД-СБ):

Требования к СПД-СБ
-	должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- предусмотреть коммутаторы уровня доступа/распределения;
- в коммутаторе уровня распределения свободные SFP-порты (2 порта) в целях подключения к СПД-СБ ВТРК «Армхи» уровня агрегации на последующих этапах развития ВТРК;
- количество каналов – до 20; 
- в сооружениях Объекта (насосных) коммутаторы размещаются в настенных телекоммуникационный шкаф (ТШ) до 12U, в необходимых случаях – в шкафу уличного исполнения с термоподогревом
-	применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистральных (основго и резервного) отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных стандарта Ethernet, пропускной способностью не менее 1 Гбит/с; 
Оборудование СПД должно:
- поддерживать возможность управления СПД;
- поддерживать изолированную работу слаботочных систем в СПД.
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором.
- обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования
- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
Оборудование СПД-СБ применяется для передачи данных от систем КСБ, размещенных на сооружениях Объекта по ВОЛС в СПД-СБ Объекта МФЦ. При необходимости, также допускается передача технологических данных СИС.

24.3. Сети связи:

24.3.1. Структурированная кабельная система (СКС):

Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) Объекта должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». СКС должна иметь топологию «звезда»/«кольцо» (уточнить проектом). 

СКС в горизонтальном сегменте не требуется. Слаботочные кабели предусматриваются в рамках соответствующих инженерных систем и систем безопасности.
	Магистральную подсистема СКС Объекта (МП СКС) выполнить из волоконно-оптического одномодового (G652) бронированного кабеля, со стопроцентным запасом свободных волокон, в грунте.
МП СКС соединяет ТШ сооружений Объекта (насосных, водозабора,) с серверным помещением Объекта МФЦ и служит для передачи информации между СПД-СБ Объекта и СПД-СБ Объекта МФЦ.

Оптический кабель прокладывается по территории Объекта в грунте, с применением футляров в необходимых случаях, в зданиях и помещениях – по закладным каналам, кабельным лоткам, проектируемым декоративным кабель-каналам;
В фундаменте сооружения с размещением ТШ две закладные (основная и резервная) для ввода линий связи, а также   технологических кабелей связи СИС.

24.3.2. Система передачи данных систем связи (СПД-СС):

Не требуется. 

24.3.3. Система телефонной связи (СТС)

СТС строится на основе корпоративной системы телефонной связи по технологии IP-телефонии (протокол SIP).  В целях унификации и технологической совместимости применить IP-телефон российского производства QTECH модель QVP-95PR (или аналогичный). В качестве корпоративной АТС на ВТРК применяется АТС российского производителя НТЦ “Протей» модели «Cometa.MS», предусмотренная на Объекте МФЦ. Телефон установить в операторской СИС на рабочем месте оператора, подключить в телекоммуникационной розетке № 1 из состава СКС Объекта МФЦ. Предусмотреть патч-корд 2м для соединения соответствующего порта патч-панели (юнит 25, ТШ СПД-СС Объекта МФЦ) с портом 100BASA-T коммутатора L2 (размещен в юните 22 ТШ СПД-СС) из состава СПД-СС Объекта МФЦ. Номер порта коммутатора и патч-панели уточняется на стадии РД.  Параметры подключения IP-телефона к АТС предоставляет заказчик на этапе ПНР.
24.4. Автоматизация и диспетчеризация

Автоматизацию инженерных систем в обоснованных нормативами случаях предусмотреть локальную. 

24.5. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей 
и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию 
на проектирование):
24.5.1. Водоснабжение: 

Предусмотреть использование быстросборных раструбных трубопроводов из ВЧШГ (или аналог из полимерно-армированных труб, обеспечивающий все необходимые характеристики – определить на этапе разработки ОТР), производителя трубопровода определить на основании конъюнктурного анализа рынка и технико-экономического сравнения.

24.5.2. Водоотведение: 

Предусмотреть водоотведение от площадки ВЗУ НС1-0, НС1-1 и НС1-2 
с отведением очищенных стоков в водный объект или в канализацию поверхностного водоотведения, разработанную в отдельном проекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети» (определить на этапе ОТР). При отведении стоков в водный объект предусмотреть узел учета сточных вод. Ориентировочно диаметр 250 мм и длина трубы 350 м (уточнить проектом).


24.5.3. Теплоснабжение:

Не предусматривать


24.5.4. Электроснабжение: 

Кабели 0,4 кВ и 10 кВ применить с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенные для прокладки в грунте, в траншее, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель. 
Прокладку проектируемых кабелей 0,4 кВ и 10 кВ предусмотреть в грунте в траншее с подсыпкой и засыпкой слоями просеянного местного грунта или песка, под дорогами - на глубине 1 м от поверхности покрытия (уточнить проектом). 
При пересечении с подземными коммуникациями и прохождении под дорогами кабели прокладывать в трубах ПНД. 
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80. ГОСТ 1508-78 и техническим условиям.


24.5.5. Сети связи:

Наружная сеть связи реализуется как внешняя магистральная подсистема СКС (ВМП СКС). Применить единый волоконно-оптический кабель (G652D, 16 волокон, бронированный) для передачи данных СПД-СБ и иных информационных потоков, Ориентировочная длина кабеля, включая магистральную подсистему первого уровня и внешнюю магистральную подсистему СКС, 1630 м (уточнить проектом). Оптические кабели расключаются на оптические кроссы. В помещении серверной Объекта МФЦ оптический кросс установить в юнит 42 (далее – ОК16-42) ТШ СПД-СБ (шкаф предусмотрен проектом по объекту МФЦ). Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS SM D-типа. Предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые, 2 м. Предусмотреть SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором. 
Для ввода в сооружения Объекта сетей связи предусмотреть закладную.
Для прокладки кабелей максимально использовать кабельную канализацию связи смежного Объекта «Инженерные сети», который будет строиться и вводиться в эксплуатацию в один временной период с Объектом. Вводные колодцы связи уточнить на этапе проектирования.
Точки подключения сетей связи Объекта (граница проектирования):
 – свободный оптический порт 27F Коммутатора U32 L3 (коммутатор размещен в юните 32 ТШ СПД-СБ и учтен в Объекте МФЦ) – для передачи информации по основному каналу – подключаются порты №1 и №2 ОК16-42;
- свободный оптический порт 27F Коммутатора U31 L3 (коммутатор размещен в юните 31 ТШ СПД-СБ и учтен в Объекте МФЦ) – для передачи информации по резервному каналу, подключаются порты №3 и №4 ОК16-42;
Количество патч-кордов определить проектом.
Подключение Объекта к сети Интернет не требуется, однако при выполнении требований п. 24.5.5 Задания возможно опосредованное подключение через СПД-СБ МФЦ (которая в свою очередь присоединяется к сети Интернет). Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.
Расстояние по горизонтали (в свету) до подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
При необходимости предусмотреть конструкцию защиты внешних линий связи от механических повреждений и природных явлений.
Проектом предусмотреть необходимые измерения всех кабельных линий.


24.5.6. Сети газораспределения:

Не предусматривать


24.5.7 Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Не предусматривать

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
- требованиями Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в т.ч. перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, а также данные о затратах на выполнение экологического контроля (мониторинга) в период строительства);
- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
Обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы проектной документации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Раздел разработать в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в актуальной редакции;
Федерального Закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Федерального Закона РФ от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разработку специальных технических условий не предусматривать. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Предусмотреть современные решения обеспечения энергетической эффективности объекта.

 (не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

Не предусматриваются.
 (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

В составе проектной документации предусмотреть разработку мероприятий по противодействию терроризму и в разделе 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельным томом подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму». 
Мероприятия по антитеррористической защищённости разработать в целях обеспечения безопасности функционирования зданий (сооружений) объекта посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации
в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта,
а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологическойи санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации»

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.
В разделе ПОС
-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Увязать технические решения (в частности, временные дороги на период строительства) с учетом этапов строительства всех объектов, проектируемых по Договору;
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к горнолыжным трассам с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах.
В проекте предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора 
с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

Разработать проект организации демонтажа существующей системы искусственного снегообразования - ориентировочно 1230 м.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

Не предусматривать
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: 

Не предусматривать
 (указываются при необходимости)
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Предусмотреть в составе ПОС места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки.
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 

При необходимости 
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
при проектировании и строительстве объекта)
III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Для участков зеленых насаждений разработать дендроплан и перечетную ведомость древесно-кустарниковой растительности, в соответствии со статьей 88 Лесного Кодекса Российской Федерации разработать проект освоения лесов. Необходимость разработки проекта освоения лесов уточнить проектом.
В состав каждого раздела проектной документации включить спецификацию материалов и оборудования (СО) и ведомости объемов работ (ВОР).
В связи с нахождением на территории проектируемого объекта и вблизи его границ объектов культурного наследия разработать Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Организовать выполнение историко-культурной экспертизы с получением Акта историко-культурной экспертизы. 
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)
39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 
Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.
Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
-  строительный контроль;
- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
- затраты на подготовку технических планов сооружений;
- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной
стоимости строительства)
40. Требования к разработке специальных технических условий:

При необходимости с обоснованием.
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)
41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):

В случае необходимости при разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не предусматривать 
 (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Не предусматривать 
(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:
- 3 экземпляров на бумажном носителе,
- 2 экземпляра на электронном носителе. 
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF 
и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках) или ином цифровом носителе, изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:
· объекта; 
· Заказчика; 
· Подрядчика; 
· даты изготовления электронной версии;
· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, 
на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:
· форматы векторных данных: AutoCAD 2013 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;
· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;
· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;
· геодезические параметры:
· местная система координат Росреестра МСК-06;
· система высот: Балтийская 1977 года; 
· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);
· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;
· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 
· название каталога должно соответствовать названию раздела;
· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;
Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF

46. К заданию на проектирование прилагаются:
Приложение 1 – Ориентировочные технические показатели объекта проектирования Приложение 2 – Схема расположения объекта проектирования

Приложение № 1
к заданию на проектирование 

Ориентировочные технические показатели объекта проектирования
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№ п/п
	Наименование объектов, систем
	Ед. измерения основного показателя
	Основной технический показатель
	Примечание

	1
	Площадь участка изысканий
	га
	17,1
	Уточняется проектом

	2
	Объекты водообеспечения СИС
	
	
	

	2.1
	Русловой водозабор на реке Армхи (ВЗУ)
	шт.
	1
	Производительностью ~ 601 м3/ч.
В подрусловом исполнении.

	2.2
	Насосная станция НС1-0
	шт.
	1
	Монолитная железобетонная емкость, разделенная внутри на два яруса, прямоугольной формы габаритами 8,3х4,8х8,9 (ДхШхВ) Производительностью 261 м3/ч с напором не менее 180 м. Уточняется проектом

	2.3
	Ограждающие конструкции (шпунтовое ограждение  котлована под строительство НС 1-0)
	п.м.
	42
	Глубина ~11,0 м
Конструкция ограждения уточняется проектом.

	2.4
	Трубопровод от ВЗУ  до насосной станции НС1-1 
	п.м.
	245
	Трубопровод диаметром 315 мм от насосной станции водозаборного узла (насосной станции НС1-0) до насосной станции НС1-1, в том числе закрытым способом 20 м (1 переход).
Уточняется проектом

	2.5
	Переходы методом ГНБ, в том числе:
	п.м.
	20
	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 «питьевая» Ø630х37,4
Уточняется проектом

	2.5.1
	ГНБ № 1 для рабочей трубы Ø315х18.7 футляром Ø630х37.4
	п.м.
	20
	Уточняется проектом

	2.6.1
	Резервуар с насосной станцией НС 1-1 (блочно-модульного заводского изготовления) и градирней
	шт.
	1
	Производительностью не менее 301 м3/ч напором не менее 350 м. Насосная станция – 2 блок-контейнеров
габаритами 8,3х5,8х3,2 (ДхШхВ)
Градирня Мощность вентилятора 15х2 кВт, площадь секции 18 м2,
габаритами 5,5х2,7х7,0 (ДхШхВ)
Резервуар (450 м3)
габаритами 9,0х9,0х8,9 (ДхШхВ(глубина)) 
Уточняется проектом

	2.6.1
	Резервуар с насосной станцией НС 1-2 (блочно-модульного заводского изготовления) 
	шт.
	1
	Производительностью не менее 301 м3/ч напором не менее 550 м. Насосная станция – 2 блок-контейнеров
габаритами 8,3х5,8х3,2 (ДхШхВ)
Резервуар (450 м3)
габаритами 9,0х9,0х8,9 (ДхШхВ(глубина)) 
Уточняется проектом

	2.7
	Трубопроводы от насосных станций высокого давления НС1-1, НС1-2 до точек подключения снегогенераторов
	п.м.
	6370
	Раструбные трубы и соединительные части из ВШЧГ, до Ø 300 мм.
Уточняется проектом

	2.8
	Снегогенераторы
	шт.
	40
	Уточняется проектом

	2.9
	Колодцы бетонные для подключения снегогенераторов 
	шт.
	40
	Уточняется проектом

	3
	Ливневая канализация, в т.ч.
	
	
	От площадки НС1-0


	3.1
	Сеть  водоотведения
	п.м.
	250 м
	Труба   Ø 250 мм открытым способом -230 м;
труба ПЭ Ø 250 мм методом ГНБ – 20 м, уточняется проектом.

	3.1.1
	ГНБ № 2 для рабочей трубы Ø250 футляром Ø630х37.4
	п.м.
	20
	Уточняется проектом

	3.2
	Локальные очистные сооружения поверхностного стока
	шт.
	1
	Производительность ~ 15 л/с.
Корпус ПЭ Ø2500, L~14 м. Глубина заложение фундаментной плиты 3х14,5х0,4 ~ 5,0 м.

	3.3
	Узел учета сточных вод
	шт.
	1
	В ж/б колодце Ø2,0 м, глубиной 3,0 м.

	4
	Объекты электроснабжения СИС
	
	
	

	4.1
	Блочно-модульные трансформаторные подстанции
	
	
	

	4.1.1
	ТП ВЗУ
	шт.
	1
	Мощность 2х1000 кВа,
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм):
5340х7480х 4485 (3 блока)
Уточняется проектом

	4.2
	Кабельные линии 10 кВ для подключения ТП ВЗУ
	п.м.
	1160
	Длина кабеля 2550 пог.м:
Уточняется проектом

	4.3
	Кабельные линии 0,4 кВ для подключения снегогенераторов
	п.м.
	4030
	Длина кабеля 5780 Уточняется проектом

	4.4
	Кабельные линии 0,4 кВ для подключения НС1-0, НС1-1
	п.м.
	340
	Общая длина каблея
1360 пог.м

	4.4.1
	ГНБ № 3 для кабеля 0.4 кВ футляром Ø160х11,8
	п.м.
	20
	Уточняется проектом

	5
	Слаботочные сети СИС
	
	
	

	5.1
	Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель)
	п.м.
	1630
	Длина кабеля 1630 п.м. Сети для организации каналов связи и передаче данных между производственными площадками. Прокладывается в одной траншее с водопроводом системы искусственного снегообразования, кабельными линиями 0,4 – 10 кВ и с сетями автоматизации, в защитной трубе ЗПТ.
Уточняется проектом

	5.1.1
	ГНБ № 4 для кабеля СС футляром Ø160х11,8
	п.м.
	20,0
	Уточняется проектом

	5.2
	Сети управления СИС (кабель автоматизации)

В трубе ПНД гибкой двухслойной Д90
	п.м.

п.м.
	5500

5500
	Длина кабеля – 4500 пог.м От операторской СИС до насосных станций и снегогенераторов (колодцев) кабелем в грунте в одной траншее с водопроводом системы искусственного снегообразования, волоконно –оптическим кабелем, кабельными линями 0,4-10кВ в защитной трубе. Уточняется проектом

	5.3
	АРМ оператора СИС
АРМ СОТ
	Место
место
	1
1
	В операторской СИС в здании МФЦ

	5.4
	Операторская СИС
	кв.м.
	25
	Операторская СИС в здании МФЦ (помещение спроектировано отдельным проектом)

	5.5.
	Система телефонной связи
IР-телефон
	Шт.
	1
	

	6
	Сети связи и комплексная система безопасности СИС:
	
	
	

	6.1
	Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)
	сооружения
	4
	Располагаются в помещениях ТП ВЗУ,  НС1-0, НС1-1,НС1-2

	6.2
	
	
	
	

	6.3
	Система охранного видеонаблюдения  (СОТ)
	камера
	17
	Уличные IP камеры с подсветкой для наружного наблюдения.
Уточняется проектом.
Количество видеокамер определяется проектом.

	6.4
	Система охранного освещения
	П.м.
	260
	Уточнить проектом

	7
	Ограждения ТП ВЗУ,  НС1-0, НС1-1, НС1-2
	п.м.
	260
	Сетчатая панель «Топаз» с порошково-полимерным покрытием, из прутка Ø4, ячейка 50х200, высота 2300 мм. 
Уточняется проектом.

	8
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания
	Водный объект
	1
	Для водных объектов (рек):
Армхи


	9
	Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Выполнение историко-культурной экспертизы с получением Акта историко-культурной экспертизы.
	раздел
	1
	

	10
	Раздел «Проект организации демонтажа существующей СИС»
	раздел
	1
	Длина существующей сети СИС, до Ø 160 мм, ориентировочно 1230 м., 19 снегогенерирующих ружей, насосная станция 9х9х3,6 м, кирпичное с ж/б перекрытием, (Q=160 м3/ч, H=80 м.),
Уточняется проектом.




Приложение № 2 к заданию на проектирование

Схема расположения объекта проектирования
(прилагается отдельным файлом)
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Общая схема объекта проектирования
[image: ]
	от Подрядчика:Приложение № 2
к заданию на проектирование


___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:
_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




91

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1» (объект № 1)

	№ п/п
	Наименование работ
(этапа)
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	Х
	31.05.2025

	2
	Проектные работы, в том числе:
	
	

	2.1
	- разработка основных технических решений
	Х
	01.04.2025

	2.2
	- разработка проектной и сметной документации
	01.04.2025
	30.07.2025

	3
	Государственная экспертиза
	30.07.2025
	30.10.2025



х - дата заключения Договора

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» (объект № 2)

	№ п/п
	Наименование работ
(этапа)
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	Х
	31.05.2025

	2
	Проектные работы, в том числе:
	
	

	2.1
	- разработка основных технических решений
	Х
	01.04.2025

	2.2
	- разработка проектной и сметной документации
	01.04.2025
	30.07.2025

	3
	Государственная экспертиза
	30.07.2025
	30.10.2025



х - дата заключения Договора
⁠
	от Подрядчика:
___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:
_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

АКТ №
сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

г. ____________________							«___» _________202_ г.

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)
Представитель Подрядчика «Наименование организации»:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)
действующий на основании доверенности/приказа от «___» _____________ 20__ г. № ____

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: _______________________ _____________________________________________________________________________
и составила настоящий акт о нижеследующем:
К освидетельствованию представлена следующая документация:
- _____________________________________________________________________;
Работы выполнены в соответствии с:
-______________________________________________________________________;
При выполнении работ использовались:
- _____________________________________________________________________;
Объемы выполненных работ:
	№ п/п
	Виды работ (этап)
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	
	
	
	00.00.20__
	00.00.20__

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в электронном виде. _______________________________________________
Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на выполнение инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.
При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика ___________________________ /ФИО

Форма согласована:

	от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

Оперативный отчет (ежемесячно) о выполненных работах за месяц _____ по Договору № ____ от ____
по объекту: 
(ФОРМА)
По состоянию на:
[image: ]
Главный инженер проекта:
	от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________
График разработки проектно-сметной документации 
по объекту: 
(ФОРМА)

[image: ]
	
от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	
от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)
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Примечание

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1.

Д-ДРП-24-

002-ИГДИ

инженерно-геодезические изыскания  100 %

100

1.2.

Д-ДРП-24-

002-ИГИ

инженерно-геологические изыскания 100 %

100

1.3.

Д-ДРП-24-

002-ИГМИ

инженерно-гидрометеорологические изыскания 100 %

100

1.4

Д-ДРП-24-

002-ИЭИ

инженерно-экологические изыскания 100 %

100

разработка эскизных вариантов

разработка концепции

разработка ОТР

Состав проектной документации 100

Раздел 1.Пояснительная записка 100

Исходно-разрешительная документация 100

Раздел 2. Проект полосы отвода 100

….

….

….

….

….

….

….

….

100

100

100

100

Название работы (операции) из плана работ на месяц

3

Проектно-сметная документация

Инженерные изыскания

В целом по проекту

Входной контроль ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Экспертиза проектной документации

Подписание Договора с ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Прохождение ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Прохождение Гос. экологической экспертизы
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I Этап 1. Инженерные изыскания

1 Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)

2 Инженерно-геологические изыскания (ИГИ)

3 Инженерно-гидрометереологические изыскания (ИГМИ)

4 Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ)

II Этап2. Разработка проектно-сметной документации

1 Разработка основных технических решений (ОТР)

1.1 Согласование с Заказчиком

2 Разработка проектно-сметной документации (ПСД)

2.1 Раздел 1. Пояснительная записка

2.2 Раздел 2. Проект полосы отвода

2.3

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения

2.4

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта

2.5 Раздел 5. Проект организации строительства

2.6

Раздел 6. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства

2.7 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

2.8

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности

2.9 Раздел 9. Смета на строительство

2.10

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами

2.11 Согласование с Заказчиком и подписание Накладной

III Этап 3. Прохождение экологической экспертизы

IV

Этап 4. Прохождение ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

проектно-сметной документации

V

Этап 5. Сдача-приемка выполненных работ. Передача 

проектно-сметной документации Заказчику

Ноябрь Декабрь Январь



Февраль Март Апрель № п/п Наименование этапов и разделов, комплексов (видов) работ

 начало 

работ

окончание 

работ

Январь Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь


